



sumarizačná správa za NP PARTI

pre potreby monitorovacej správy

- k ŽOP / Zúčtovanie zálohovej platby –

elektronicky odoslané

obdobie: 1. august 2018 – 31. august 2018

vypracovala: Barbara Gindlová

Obsah	
ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV	5
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru	5
FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING	6
finančné čerpanie / ŽOP	6
monitorovacia správa za jún - júl 2018	6
verejné obstarávanie 08/2018.....	6
PODAKTIVITA 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík	7
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1	7
realizácia pilotných projektov.....	7
zber dát z pilotnej schémy.....	7
detailný opis činností na pilotných projektoch.....	8
pilotný projekt č.1	8
pilotný projekt č.2	9
pilotný projekt č.4	11
pilotný projekt č.5	12
pilotný projekt č.6	13
pilotný projekt č.7	14
pilotný projekt č.8	15
pilotný projekt č.9	16
pilotný projekt č.10	17
pilotný projekt č.11	18
pilotný projekt č.12	19
sprievodné aktivity k PODA 1	20
PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby.....	21
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2.....	21
detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy	21
teoretické východiská	21
zber dát I. / zapájania marginalizovaných skupín	21
zber dát II. / monitoring pilotnej schémy	24
zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy.....	25
zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy	25
zber dát III. / participatívne rozpočtovanie.....	27
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy	27
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl.....	28
zber dát IV. / videozber dát	29
legislatívny a právny rámec	29
profil absolventa.....	29
on – line nástroje na podporu participatívnych procesov	29
PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI.....	30
newsletter NP PARTI	30
katalóg k PODA 1.....	30
katalóg PODA 2	30
znalostná databáza NP PARTI.....	30
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE	31
národný projekt a jeho merateľné ukazovatele.....	31
sumarizácia za monitorované obdobie.....	31
stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov.....	32

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	32
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	34
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	34
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít.....	34
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie	34
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	34
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí	34
rozklad a opis podujatí v previazaní na pilotné projekty a pracovné tímy	35
pilotný projekt 1 / 0 podujatí	35
pilotný projekt 2 / 3 podujatia	35
pilotný projekt 3 / 0 podujatí	36
pilotný projekt 4 / 0 podujatí	36
pilotný projekt 5 / 0 podujatí	36
pilotný projekt 6 / 0 podujatí	36
pilotný projekt 7 / 0 podujatí	36
pilotný projekt 8 / 0 podujatí	36
pilotný projekt 9 / 0 podujatí	37
pilotný projekt 10 / 0 podujatí	37
pilotný projekt 11 / 0 podujatí	37
pilotný projekt 12 / 1 podujatie	37
PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ	39
Newsletter NP PARTI.....	39
Z denníkov pilotnej schémy.....	39
Z denníkov analytických expedícií	39
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach	39
Web stránka projektu	39
PRÍLOHY	40
<i>príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV</i>	<i>40</i>
<i>príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI</i>	<i>40</i>
<i>príloha č. 3 - MERATELNÉ UKAZOVATELE</i>	<i>40</i>
<i>príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ.....</i>	<i>40</i>

ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:

- dohody mimo pracovného pomeru

uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru

- **Mgr. Ján Mazúr / procesný analytik – SENIOR – 48– PP10**
DoVP/NPP/PP10/2018/40
- **Eliška Herinková, BA / procesný analytik – prierezové činnosti**
DoVP/NPP/A/2018/67
- **Ing. Judita Gogová / procesný analytik – SENIOR – 30 – PP5**
DoVP/NPP/PP5/2018/68
- **Mgr. Miroslav Pollák / odborný garant MNO – PP5**
DoPČ/NPP/PP5/2018/2
- **PhDr. Štefánia Nováková / procesný analytik – SENIOR – 28 – PP4**
DoVP/NPP/PP4/2018/69
- **Mgr. Martin Ďurech / manažér pre verejné obstarávanie**
DoVP/NPP/A/2018/70 PAUSAL
- **Ing. Peter Medveď / procesný analytik – prierezové činnosti**
DoVP/NPP/A/2018/71
- **Mgr. Nikola Tokárová / asistent**
DoVP/NPP/A/2018/72
- **Jana Feherpataky Kuzmová, M.A. / procesný analytik – prierezové činnosti**
DoVP/NPP/A/2018/73

Zoznam zazmluvnených za mesiac august 2018 – *vid'. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV*

FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING

finančné čerpanie / ŽOP

- ku dňu 6. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na RO **ŽOP č.314011M298100301: 95 794,25 EUR** (zálohová platba na obdobie 09/2018 - 05/2019), uvedená ŽOP bola uhradená 19. septembra 2018
- ku dňu 31. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO **ŽOP č. 314011M298500401: 125 105,36 EUR** (refundácia výdavkov ÚSV SR ROS za 04-07/2018),
- ku dňu 31. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO **ŽOP č.314011M298500501: 4 229,36 EUR** (refundácia výdavkov partnera Nitra za 9/2017 - 4/2018),
- ku dňu 31. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO **ŽOP č.314011M298500601: 20 053,36 EUR** (refundácia výdavkov partnera ÚNSS za 9/2017 - 3/2018),
- súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:
 - refundácia za marec – júl 2018
 - refundácia výdavkov partnera Lenartov
 - refundácia výdavkov partnera Hlohovec

monitorovacia správa za jún - júl 2018

- ku dňu 31. 08. 2018 bola spracovaná monitorovacia správa za jún - júl 2018 k ŽOP (refundácia – výdavky ÚSV SR ROS za 04-07/2018; refundácia – výdavky Nitra za 9/2017-04/2018; refundácia – výdavky ÚNSS za 9/2017-3/2018),
- podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom dokumente: **sumarizačná správa za NP PARTI za jún - júl 2018**

Zoznam všetkých ŽOP v rámci NP Participácia (zdroj: <https://www.itms2014.sk>)

verejné obstarávanie 08/2018

Prieskum trhu na určenie **indikatívnej cenovej ponuky** (predpokladanej hodnoty) na predmet zákazky:

- **Tvorba vzdelávacieho programu**
- **Tlač brožúr, publikácií, letákov**

Vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet:

- **Realizácia reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR, príprava návrhu zmluvy o poskytnutí služieb,**
- **Schválenie požiadavky na zabezpečenie Tlač brožúr, publikácií, letákov – príprava návrhu rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 1 ods. 4) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Tlač brožúr, publikácií, letákov“**

Poznámka: bez prílohy

PODAKTIVITA 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1

hlavné činnosti

- pokračovanie realizácie pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na štyroch úrovniach,
- zber dát formou naratívnych správ za jednotlivé pilotné projekty (2Q 2018),
- plánovanie spoločného pracovného stretnutia k pilotnej schéme.

plnenie merateľných ukazovateľov

- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 6 informačných aktivít, ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí** za ÚSV ROS / MV SR, podujatia detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (*viď kapitolu merateľné ukazovatele*),

realizácia pilotných projektov

pokračovanie činností na jednotlivých pilotných projektoch, zameraných na tvorbu verejných politík v partnerstve (MNO a subjekt VS) so zapojením verejnosti zabezpečilo tieto činnosti:

- práca s cieľovými skupinami, zapájanie relevantných aktérov, stretnutia zamerané na podporu vstupu verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík,
- finalizácia vybraných analytických činností,
- príprava a tvorba odborných expertíz a podkladov pre informované rozhodnutia a tvorbu verejných politík,
- príprava špecializovaných podujatí – konferencie,
- priebežný zber dát z pilotných projektov.

zber dát z pilotnej schémy

pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych)

- sumarizácia naratívnych správ,
- realizácia doplnkových pološtruktúrovaných rozhovorov s vybranými aktérmi na jednotlivých pilotných projektoch,
- spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť.

detailný opis činností na pilotných projektoch

pilotný projekt č.1

názov: **Stratégia dlhodobej starostlivosti**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR

opis činností za monitorovacie obdobie:

- príprava na pracovné stretnutie projektového tímu, oboznámenie sa s návrhom zákona o dlhodobej starostlivosti zaslaného ministerstvom zdravotníctva SR, spracovanie podkladov
- prezentovanie projektu Stratégia dlhodobej starostlivosti a implementácie do praxe na vzdelávacom pobyte v Dudinciach pre občianske združenia spadajúce pod AOPP – téma spolupráca na národnom projekte medzi MZ SR, MPSVaR, AOPP a ÚSV ROS a aktuálny stav projektu
- idea making – príprava ideového konceptu komunikácie LTC
- oboznamovanie sa s právnymi normami v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej starostlivosti
- analýza východiskového stavu - vyhodnotenie a interpretácia dát z online dotazníkového prieskumu v prospech prípravy legislatívnych zmien

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Poznámka: /
- Zoznam podujatí: /

pilotný projekt č.2

názov: **Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR

opis činností za monitorovacie obdobie:

- **1/8/2018 - participačné stretnutie v Košiciach**
- **2/8/2018 - participačné stretnutie v Jelšave**
- príprava na koordinačné stretnutie
- 7/8/2018 koordinačné stretnutie - téma: zistenia z participačného procesu, Z hlavy na nohy, príprava obsahového znenia zákona
- 13/8/2018 - participačné stretnutie na Vrchteplej, Považská Bystrica
- **16/8/2018 - participačné stretnutie v Banskej Bystrici**
- 14/8/2018 koordinačné stretnutie - téma: správa PDCS k participačnému procesu s dôrazom na potreby mladých ľudí v rôznych typoch sídiel
- 21/8/2018 koordinačné stretnutie - prezentácia výskumu K. Čavojskej - dopady práce s mládežou, analýza systému podpory z pohľadu zistení
- 28/8/2018 koordinačné stretnutie - sumarizácia výstupov pilotného projektu
- príprava guidelineu na konzultácie s mladými ľuďmi v rámci ďalšieho kola participatívneho procesu zameraného na cieľovú skupinu a jej vnímanie voľnočasových potrieb
- príprava na skupinový telefonát k semizáverečnej správe z participačného procesu, skupinový telefonát k semizáverečnej správe z participačného procesu
- príprava materiálov na participačné stretnutia
- spracovanie grafických materiálov z participačného stretnutia
- príprava propagačných materiálov z participačného stretnutia

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 3**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
- **Zoznam podujatí: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY I. – IV.**
 - **1/8/2018 - participačné stretnutie v Košiciach**, Komunitné centrum Luník IX., ETP, Košice – zber dát
 - **2/8/2018 - participačné stretnutie v Jelšave**, Nízkoprahové centrum Jordán, YMCA, Jelšava
 - **16/8/2018 - participačné stretnutie v Banskej Bystrici**, Komunitné centrum Fončorda, Banská Bystrica

pilotný projekt č.3

názov: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetv v Trenčianskom kraji

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ príprava exkurzie pre volených predstaviteľov TSK + poslanci
- ✓ proces vzájomného pripomienkovania členmi expertného tímu
- ✓ spracovanie a finalizácia analýzy
- ✓ spracovanie návrhov pre stratégiu EVVO TSK z analýzy VS

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Poznámka: /
- Zoznam podujatí: /

pilotný projekt č.4

názov: **Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj

opis činností za monitorovacie obdobie:

- pracovné stretnutie projektového tímu 21.8.2018
- spracovávanie, kategorizácia a triedenie odpovedí elektronického dotazníkového zberu dát
- spracovanie štatistiky týkajúcej sa zariadení sociálnych služieb, voľných miestach, celkovej kapacity na webe BSK
- prípravné práce ku stretnutiu so sebaobhajcami a mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím rozhovory so sebaobhajcami ľudí s mentálnym postihnutím - doplnkový kvalitatívny zber dát
- rozhovory s mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím - doplnkový kvalitatívny zber dát
- analýza webového sídla BSK s cieľom zberu štatistických údajov o sociálnych zariadeniach a.i., analýza získaných dát z webového sídla BSK,
- získavanie a štúdium relevantných dát: počet obyvateľov v okresoch BSK, ročenka Bratislavský kraj v číslach 2017, mestská a obecná štatistika ŠÚ SR – Databáza REGDAT, PSHR BSK 2014-2020
- štúdium dokumentu ÚSVROS o jednotnej úprave dokumentov,
- spracovávanie, kategorizácia a triedenie odpovedí elektronického dotazníkového zberu dát

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**
- **Zoznam podujatí: /**

pilotný projekt č.5

názov: **Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecné spolupráce**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)

opis činností za monitorovacie obdobie:

- spracovávanie podkladov ku tvorbe metodiky koncepcie rozvoja klastra obcí
- súpis strategických dokumentov na štátnej a regionálnej úrovni, ktoré sa týkajú projektu - oblastí a priorít spracovávaných v príprave komplexného rozvojového dokumentu
- označenie konkrétnych, relevantných častí pre náš projekt a spracovanie finálneho textu expertízy
- sumarizácia spracovaných čiastkových výstupov so zameraním na ekonomickú analýzu zainteresovaných obcí klastra Spiša
- príprava harmonogramu prác na ďalšie obdobie
- rozpracovávanie a interpretácia podkladov zo základného rozboru finančného zdravia obcí klastra Spiša

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 0
- **Poznámka:** /
- **Zoznam podujatí:** /

pilotný projekt č.6

názov: **Mesto pre všetkých – integračná stratégia**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla

opis činností za monitorovacie obdobie:

- príprava pracovného stretnutia v septembri,
- študovanie dokumentov mesta Svidník
- koordinácia zapojených expertov ohľadom ďalšieho postupu
- štúdium materiálov ohľadom participácie rôznych skupín na lokálnej úrovni
- príprava na ďalšiu pracovnú skupinu Svidník pre všetkých
- vyhľadávanie zahraničných partnerov na nadviazanie medzinárodnej spolupráce, aktivita 3.1. Výstup: vypracovaný zámer a plán študijnej cesty do zahraničia

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 0
- **Poznámka:** /
- **Zoznam podujatí:** /

pilotný projekt č.7

názov: **Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

občianske združenie Priateľa Zeme, mesto Partizánske

opis činností za monitorovacie obdobie:

- príprava na pracovné stretnutie v Partizánskom
- účasť na pracovnom stretnutí v Partizánskom
- príprava naratívnej správy za obdobie 4-6/2018

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Poznámka: /
- Zoznam podujatí: /

pilotný projekt č.8

názov: **Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec

opis činností za monitorovacie obdobie:

- priebežná dokumentácia činností podujatí a aktivít pilotného projektu pilotných schém
- príprava na pracovné stretnutie participatívnych komunít
- príprava koncepcie participatívneho plánovania verejných priestorov
- príprava na pracovné stretnutie
- úpravy grafických návrhov pre výstupy z analýz
- 14.08.2018 - Bratislava - pracovné stretnutie na USV ROS - pripomienkovanie metodológie k pripravovanej zbierke prípadových štúdií o participatívnom rozpočte
- **14.08.2018 - Hlohovec** - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci PR (Jozef Veselovský, Peter Nedoroščik, Martina Belanová + Peter Vittek)
- **28.08.2018 - Hlohovec** - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci PR (Jozef Veselovský, Martina Belanová)
- príprava podujatí na mesiac september 2018:
 - ✓ 05.09.2018 / Hlohovec - Participatívne plánovanie verejných priestorov – úprava vnútrobloku medzi ulicami Za poštou a Vinohradnícka Občania Hlohovca
 - ✓ 06.09.2018 / MsÚ Hlohovec Pracovné stretnutie na MsÚ k pravidlám IdeaSiTy - Zástupcovia MsÚ Hlohovec a OZ Utopia
 - ✓ 11.09.2018 / Dom služieb – blok C, Námestie sv. Michala 3, Hlohovec - Záverečné pracovné stretnutie predkladateľov občianskych projektov IdeaSiTy - predkladatelia občianskych projektov
 - ✓ 25.09.2018 / Hlohovec - Verejná prezentácia projektov a zadaní z PR - Občania Hlohovca

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2**
- **Poznámka: /**
- **Zoznam podujatí:**
- **PRVÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV**
 - **14.08.2018 - Hlohovec** - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci Participatívneho rozpočtu
- **DRUHÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV**
 - **28.08.2018 - Hlohovec** - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci Participatívneho rozpočtu

pilotný projekt č.9

názov: **Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra

opis činností za monitorovacie obdobie:

- príprava participatívneho stretnutia s občanmi, ktoré je naplánované na 11. septembra, priebežné sledovanie výsledkov online dotazníka
- príprava verzie dotazníka pre ROŠ SZTP
- zhromažďovanie materiálov a zapracovávanie podnetov z miniauditov do kostry stratégie
- 18.8.2018 - Nitra - informovanie členov SZTP o projekte, vyplnenie dotazníka o prístupnosti, zapojených 65 osôb
- 21.8.2018 - ÚNSS Bratislava - stretnutie RV – plánovanie participatívneho stretnutia / RV – Hrozenská, Lehocká, Ajdariová, Konečný, Mamojka, Korček, Hóková, Hajduková
- príprava a plánovanie podujatia - 11.9.2018 - MsÚ Nitra - participatívne stretnutie s občanmi mesta Nitry - občania mesta Nitra

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 0
- **Poznámka:** /
- **Zoznam podujatí:** /

pilotný projekt č.10

názov: **Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava

opis činností za monitorovacie obdobie:

- príprava na stretnutie, účasť na stretnutí
 - 06.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu
 - 13.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu
 - 20.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu
 - 27.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu
- príprava materiálu a odborných podkladov k manuálu

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**
- **Zoznam podujatí: /**

pilotný projekt č.11

názov: **Trvalo udržateľná mobilita**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica

opis činností za monitorovacie obdobie:

- príprava konferencie Cyklistická doprava 2018 v B. Bystrici s prezentáciou výstupov PP11
- finalizácia podporných dokumentov a sprievodných výstupov
- spracovanie finálneho výstupu projektu auditu ADVANCE

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**
- **Zoznam podujatí: /**

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1**
- **Poznámka:** viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
- **Názov dokumentu:** Mobilita na území mesta Banská Bystrica - sociologický prieskum dopravného chovania.

pilotný projekt č.12

názov: **Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Rómsky inštitút, obec Lenartov

opis činností za monitorovacie obdobie:

- stretnutie so Splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom
- konzultácie s garantkou za obec Lenartov k pripravovanému stretnutiu v téme sociálneho podnikania.
- konzultácie so starostkou obce Lenartov k stavu implementácie projektu
- štúdium materiálov k téme sociálneho podnikania
- **14.8.2018 / Stretnutie pracovnej skupiny k zamestnanosti v téme sociálneho podnikania**
- štúdium materiálov k téme vysporiadania pozemkov.
- 17.8.2018 / Pracovné stretnutie so zástupcom ÚSVRK Tiborom Perinom k téme vysporiadania pozemkov + Pracovné stretnutie s Andrejom Findorom k spracovaniu výstupných analýz
- 23.8.2018 / Pracovné stretnutie s riaditeľom OZ Cesta von k novým metódam zapájania rómskych rodičov do vzdelávania detí
- 24.8.2018 / Pracovné stretnutie so zástupcom ÚSVROS k stavu implementácie projektu + Pracovné stretnutie (Skype) s projektovými expertmi
- priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12 pilotných schém

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1**
- **Poznámka: /**
- **Zoznam podujatí:**
 - **názov:** Stretnutie pracovných skupín k tvorbe lokálnych politík v téme zamestnanosti – sociálne podnikanie
 - **termín:** 14.8.2018, 14:000 – 18:00 hod.

sprievodné aktivity k PODA 1

- **predstavujeme pilotné projekty** – príprava a spracovanie nových častí Newslettera, ktoré informujú o jednotlivých pilotných projektoch - PP1 / PP6/ PP2 a vy publikovanie článku k pilotnému projektu č.4 / Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život? (publikovaný 28. augusta 2018)
- **katalóg k PODA 1** - finalizácia odborných článkov k jednotlivým pilotným projektom, ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettera v rámci sekcie Predstavujeme pilotné projekty
- **realizácia doplnkových rozhovorov** s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu dát II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy, spracovávanie podkladov zo zaslaných naratívnych správ

PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2

V monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala výskumná a analytická činnosti v rámci **pracovných skupín**:

- teoretické východiská
- monitoring pilotnej schémy (zber dát II)
- zapájania marginalizovaných skupín (zber dát I)
- ekonomické prínosy
- hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.)
- participatívne rozpočtovanie na úrovni škôl (zber dát III.)
- participatívne rozpočtovanie na úrovni samosprávy (zber dát III.)
- online nástroje na podporu participatívnych procesov (*zaradené do prierezových aktivít*)
- legislatíva a právny rámec
- profil absolventa

detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy

teoretické východiská

Slovník participácie - slovník ďalej prechádza rozsiahlou revíziou a doplnením, aby sme zahrnuli poznatky, získané v priebehu písania prehľadových štúdií - **Filozofické a pojmové ukotvenie participácie a Dobré vládnutie a verejná participácia**. Teoretická štúdiá ku koncepcii governance prechádza procesom revízie a zapracovania pripomienok z oponentského konania vedeckého časopisu Sociológia revízia na základe recenzných posudkov z časopisu Sociológia (dohľadanie zdrojov).

Súčasne expertky boli súčasťou **konzultačného procesu pre prípravu**:

- **metodiky - monitoring participatívnych procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.),**
- **metodiky - monitoring participatívnych rozpočtov v samospráve (zber dát III.),**

August otvoril novú tému, ktorou bola príprava finálnej verzie **dotazníka pre reprezentatívny prieskum postojev občanov Slovenskej republiky** ku participácii.

Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková

zber dát I. / zapájania marginalizovaných skupín

Finalizácia zberu dát, spracovanie podkladov a tvorba dvanástich prípadových štúdií k téme zapájania marginalizovaných a zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Prípadové štúdie ponúknu pohľad do labyrintu tvorby verejných politík na štyroch úrovniach – národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej so špeciálnym fokusom na mieru a spôsob zapájania zraniteľných skupín do týchto procesov. Výsledkom zhodnotenia prípadových štúdií bude

samostatná analýza zapájania zraniteľných skupín a metodika zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.

V mesiaci august 2018 boli odovzdané tieto štúdie:

Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba Koncepcie mestského rozvoja

- **Spracovali:** Jana Kadlečíková a Zuzana Havírová
- **Prípadová štúdia bola odovzdaná:** 31.8.2018
- **Opis:** Prípadová štúdia sa zaoberá spôsobom tvorby koncepčného materiálu Koncepcia mestského rozvoja, ktorý bol pripravovaný na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Ministerstvo iniciovalo širšiu pracovnú skupinu, na ktorej sa zúčastňovalo široké spektrum aktérov – jednak odborníci za akademickú sféru, štátne inštitúcie a samosprávy, ale aj tretí sektor a profesné organizácie.

Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste

- **Spracovali:** Alena Chudžíková a Zuzana Havírová
- **Prípadová štúdia bola odovzdaná:** 2.8.2018
- **Opis:** Na jeseň 2017 bolo zrealizovaných 10 individuálnych kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami samosprávy a seniorských združení anklubov v Bratislave-Novom Meste. Rozhovory sú podkladom pre obsahovú a tematickú analýzu, zistenia budú ukotvené v kontexte existujúcej literatúry o téme.

Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv

- **Spracovali:** Jarmila Lajčáková a Katarína Medľová
- **Prípadová štúdia bola odovzdaná:** 18.8.2018
- **Opis:** Prípadová štúdia sa zameriava na participatívny proces tvorby verejnej politiky relevantnej pre celoštátnu úroveň a pre všetky znevýhodnené skupiny. V tomto prípade išlo o postup, ktorý v rámci otvoreného vládnutia bol zamýšľaný ako určitý pilot tvorby participatívnej prípravy verejných politík.

SUMARIZÁCIA PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ K AUGUSTU 2018

1. Participácia detí a mladých na tvorbe Národného akčného plánu pre deti (**E.G. Kriglerová** a I.Rapošová)
2. Participácia detí na tvorbe lokálnych politík v meste Zvolen (**E.G. Kriglerová** a I.Rapošová)
3. Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej úrovni v Trnavskom samosprávnom kraji (**E.G. Kriglerová** a I.Rapošová)
4. Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe politiky v oblasti sociálnych služieb – národná úroveň (**J. Kadlečíková**, K. Medľová)
5. Prípadová štúdia participácie rómskej menšiny pri tvorbe Akčného plánu pre okres Kežmarok – regionálna úroveň (**J. Kadlečíková**, Z. Havírová)
6. Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba Koncepcie mestského rozvoja (**J. Kadlečíková**, Z. Havírová)

7. Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej úrovni – tvorba komunitného plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici (**A. Chudžíková** a K. Medľová)
8. Participácia migrantov na národnej úrovni – zapojenie migrantov do činnosti konzultačných orgánov na národnej úrovni (**A. Chudžíková** a Z. Havírová)
9. Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste (**A. Chudžíková** a Z. Havírová)
10. Participácia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách – príklad lokálnej úrovne: Komunitné centrum menších (KCM) Veľký Krtíš (**J. Lajčáková** a Z. Havírová)
11. Participácia v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na situáciu marginalizovaných skupín - regionálna úroveň, Projekt Poľana CEPI priatelia ZEME (**J. Lajčáková** a I. Rapošová)
12. Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv (**J. Lajčáková**, I. Rapošová a Z. Havírová)

V rámci prípravy Open Government Partnership Week – na pracovnom stretnutí zo dňa 2.8.2018 - bolo navrhnuté a prijaté, aby jednou z tém **Týždňa otvoreného vládnutia, realizovaného v októbri 2018**, bola aj **verejná prezentácia výstupov a zistení zo zberu dát II.**, venovanému téme Zapájanie marginalizovaných a zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Cieľom verejnej prezentácie bude predstaviť výsledok kvalitatívneho výskumu a zistenia z dvanástich prípadových štúdií, ktoré vznikli v rámci národného projektu ÚSV ROS. Výskum ponúka pohľad na tvorbu verejných politík na štyroch úrovniach: národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej. Hlavným zámerom prebiehajúceho výskumu je spracovanie a zavedenie metodík, ktoré v prostredí verejnej správy môžu zvyšovať mieru zapájania znevýhodnených skupín na tvorbe verejných politík, a tak zmierňovať ich izoláciu a nerovnosti v spoločnosti.

Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková (nástup z materskej dovolenky do pracovného pomeru od 1.4.2018)), Jana Kadlečíková, Ivana Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová. Katarínu Medľovú nahradila Zuzana Luptáková.

zber dát II. / monitoring pilotnej schémy

- **zber dát II. (monitoring pilotnej schémy)**

V mesiaci august 2018 prebehol doplnkový zber naratívnych správ za pilotné projekty, ktoré vzhľadom na dovolenkové obdobie naratívne správy nedodali, alebo požiadali o realizáciu osobného rozhovoru, ktorý by spracovanie naratívnej správy nahradil, či možnosť neskoršieho dodania týchto naratívnych - monitorovacích správ.

Členovia monitorovacieho tímu pokračovali v analýze dovedy doručených naratívnych správ a v príprave doplnkových aktivít zberu dát z prostredia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík a jednotlivých pilotných projektov tak, aby spracovali úvodné časti príbehov jednotlivých pilotných projektov, ktoré budú slúžiť ako odborný podklad pre analýzu. Prezentácia spracovaných častí je naplánovaná na začiatok septembra 2018.

- **dotazník o postojoch k participácii**

Elektronický dotazník prešiel ďalším kolom oponentúry, ako aj sprievodný list pripravený na distribúciu dotazníka. Návrh na využitie možnosti distribuovať a spracovať dotazník cez zamestnancov Inštitútu verejnej správy – školiace stredisko pre zamestnancov verejnej správy.

- **posilnenie pracovného tímu**

Projektový tím zhodnotil, že zber dát z prostredia pilotných projektov neprebieha priebežne z dôvodu absencie vybraných expertov v teréne. Bolo dohodnuté, že je potrebné expertov, ktorí sa nepodieľajú na plnení zadaní, vymeniť a nahradiť novými.

Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra Poláková, Miriam Bošelová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabínová)

zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy

Do štruktúry podaktivity 2 sme zapracovali aj jedno voľné zadanie. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre nové témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná realizácia projektu. Témy výskumu, oblasti verejných politík a konkrétne participačné procesy sme sa rozhodli identifikovať až na základe dynamických rozhodnutí a potrieb projektu. V rámci opisu projektu sme úlohy zadefinovali veľmi voľne ako výskum aktuálnych, prebiehajúcich, práve ukončených, alebo z iného dôvodu zaujímavých participačných procesov/scenárov/príkladov, ktoré stoja mimo pilotnú schému participatívnej tvorby verejných politík (Podaktivita 1).

Konkrétne ide o položky **kvalitatívny zber dát III. - nezávislé hodnotenie participatívnych procesov**, stojacich mimo pilotnú schému, ktorého súčasťou je príprava **metodiky nezávislého hodnotenia participatívnych procesov**. Výsledkom je **súbor prípadových štúdií o participácii**, ktoré sledujú vybrané ukazovatele, zadefinované v metodickom ukotvení výskumu s dôrazom na vybrané premenné a kritériá, ktoré majú na kvalitu participačného procesu vplyv.

Záver, odporúčania a zistenia z jednotlivých výskumných expedícií, budú transformované do konkrétnych prípadových štúdií, alebo katalógov tak, aby sa stali cenným zdrojom dát pre záverečné analýzy, sumarizujúce naše poznatky v troch hlavných oblastiach:

- súčasný stav participácie zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík a príkladov dobrej praxe na Slovensku a v zahraničí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
- súčasné postupy tvorby verejných politík a pripravenosti na participáciu na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni,
- súčasné legislatívne nástroje a možnosti participácie verejnosti a zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík na Slovensku a v zahraničí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

V roku 2018 sme pristúpili k zadefinovaniu konkrétnych zadaní, ktoré dali konkrétne obsahové zameranie ďalším výskumným sondám, realizovaným v rámci položky kvalitatívny zber dát III. - nezávislé hodnotenie participatívnych procesov. Konkrétne ide o tieto výskumy:

- 1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,**
- 2. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej samosprávy,**
- 3. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v ekosystéme stredných a základných škôl.**

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy

Bola zadefinovaná potreba získať väčšie znalosti o príčinách úspešnosti/neúspešnosti a hlavne o úskaliach aplikačnej praxe zavádzania participatívnej tvorby verejných politík na štátnej úrovni. Relevantné medzinárodné iniciatívy (OSN, EÚ, Agenda 2030, RIA, OGP) celkom jednoznačne artikulujú rolu verejnosti v celom procese rozhodovania a životnom cykle štátnych politík, ktorú adresujú členským štátom v podobe úloh, či výziev.

Indície ukazujú, že existuje akási vzájomne obrátená realita participácie, v ktorej komunálne mechanizmy zapájania verejnosti majú málo štandardizované a formalizované postupy, ale

hodnotovo chápu pointu participácie, jej kontext, hodnotu, zmysel, význam, exaktnejšie a spravidla dosahujú uspokojivé výsledky.

Na druhej strane štát reprezentovaný ústrednými orgánmi disponujúci pomerne dobrými formálnymi mechanizmami zapájania, poskytujúci vysoký štandard formálneho zapojenia, bojuje so schopnosťou dostatočne zvnútorniť podstatu participácie a zapojenia verejnosti do prípravy, schvaľovania, implementácie, monitorovania, vyhodnocovania a aktualizácie politík. Pochopenie zrkadlovej sínusoidy môže naznačiť aj vzájomné príležitosti na výmenu skúsenosti a scitlivenia prostredia štátnej správy.

V mesiaci august 2018 prebehli:

- **finalizácia metodiky** pre Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy s názvom **Metodika k zberu dát v rámci prípravy prípadových štúdií na národnej úrovni, ktorá je predmetom odpočtu merateľného ukazovateľa** (autori metodiky: Alexandra Poláková Suchalová, Daniel Klimovský, Anna Šestáková a Bruno Konečný)
- zber dát z verejne dostupných prameňov, príprava na prvé pološtruktúrované rozhovory s predstaviteľmi ministerstiev, ktorí zodpovedali za prípravu danej politiky,
- realizovali sa **úvodné rozhovory s vybranými aktérmi** pre tieto politiky:
 - Surovinová politike SR do roku 2030,
 - Stratégii hospodárskej politiky,
 - Koncepcii mestského rozvoja SR do roku 2030.

Zodpovedný expert: Bruno Konečný a jeho tím: Alena Rochovská, Marianna Mrva, Zuzana Réveszová, Anna Šestáková

Podporná expertná skupina: Alexandra Poláková, Daniel Klimovský

zber dát III. / participatívne rozpočtovanie

Program výskumu participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch samostatných tém a výskumných expedícií:

- ✓ **participatívny rozpočet v prostredí samosprávy**
- ✓ **participatívny rozpočet v prostredí škôl**

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy

Participatívny rozpočet (PR) je účinným nástrojom zapájania ľudí do rozhodovania, ktorý prináša reálne výsledky v relatívne krátkom časovom horizonte. Napriek tomu, že sa dnes stáva veľmi obľúbeným nástrojom participácie na všetkých úrovniach verejnej správy, túto problematiku na Slovensku považujeme za doposiaľ nedostatočne preskúmanú oblasť.

Rastúci záujem slovenských samospráv o zapájanie občanov do tvorby rozpočtu vytvoril potrebu zmapovať danú problematiku komplexne. Výsledky nášho výskumu chceme poskytnúť samosprávam, ktoré stoja pred svojou prvou skúsenosťou s participatívnym rozpočtom a podnietiť tak ich nárast na lokálnej úrovni.

Cieľom analytickej činnosti je pripraviť „**receptár skúseností pre mestá a obce**“ na základe kvalitatívneho zberu dát o slovenskej praxi zavádzania a implementovania participatívnych rozpočtov do života samosprávy (dobrá/zlá prax, odporúčania, praktický manuál – pravidlá). Súčasne sa chceme pokúsiť o **prenos dobrej praxe participatívneho rozpočtu na úrovni štátu z Portugalska na Slovensko** s využitím pracovnej stáže našich expertov v zahraničí.

V mesiaci august 2018 prebehla:

- **identifikácia vybraných subjektov verejnej správy**, ktoré vstúpili do zoznamu realizátorov participatívnych rozpočtov v mestách a obciach na území Slovenska a výber subjektov pre zber kvalitatívnych dát (viac ako 20),
- **zber dát z verejne dostupných prameňov** o procesoch zavádzania PR - rešerš a zhromaždenie údajov o počte a skúsenostiach s participatívnym rozpočtovaním na Slovensku ako podklad pre tvorbu „receptára skúseností“,
- **príprava na prvé pološtruktúrované rozhovory** s aktérmi procesu prípravy, realizácie participatívnych rozpočtov,
- **finalizácia metodiky** pre Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy s názvom **Metodika hodnotenia procesov participatívneho rozpočtovania pre mapovanie skúseností s participatívnym rozpočtovaním v prostredí miestnej územnej samosprávy, ktorá je predmetom odpočtu merateľného ukazovateľa** (autori metodiky: Alexandra Hrabínová),
- prebiehala komunikácia s portugalskou agentúrou AMA – Administrative Modernization Agency, spojená s **prípravou zahraničnej pracovnej cesty**, ktorej cieľom je transfer dobrých skúseností s participatívnym rozpočtom na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Zodpovedný expert: Alexandra Hrabínová s tímom Barbara Gindlová, Bruno Konečný, Dominika Halienová, Alexandra Poláková Suchalová a Eliška Herinková

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl

Vzhľadom na výsledky realizovaných prieskumov, kvalitatívnych rozhovorov a panelových diskusií sme sa rozhodli zamerať na participatívny proces, ktorého hlavnými aktérmi sú mladí ľudia. Téma aktívneho občianstva sa ukázala z hľadiska existujúceho potenciálu pre zmenu, ktorým sú mladí ľudia, ako kľúčová. Jeden zo zaujímavých prístupov, ktorý tému aktívneho občianstva na školách otvára sú participatívne rozpočty a zavádzanie procesu participatívneho rozpočtovania.

Zvolili sme **formát pilotného zavádzania participačných procesov v prostredí stredných škôl na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)**. Prvá dotačná schéma na Slovensku, ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí stredných škôl, vytvára pre národný projekt ideálne podmienky pre výskum. V rámci participatívneho rozpočtu študenti škôl sami ponúkajú riešenia a následne rozhodujú o tom, ako naložiť s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu.

V rámci projektu budeme **analyzovať participatívny proces** na jednotlivých zapojených školách a testovať originálne prístupy ku zavádzaniu procesu participatívneho rozpočtovania na jednotlivých školách. V rámci výskumu využijeme sieť školských koordinátorov, ktorí ako procesní analytici, budú zodpovední za priebeh participačných rozpočtov na zapojených školách a zabezpečia zber dát a monitoring participačného procesu priamo z prostredia jednotlivých škôl.

V mesiaci august 2018 prebehla:

- **príprava podmienok na zavedenie participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl** Trenčianskeho samosprávneho kraja formou samostatnej dotačnej schémy,
- **príprava programu a metodiky zavádzania participatívnych rozpočtov** na jednotlivých školách,
- **príprava spoločenskej hry** – finalizácia,
- príprava na stretnutie s riaditeľmi stredných škôl v TSK a doladovanie časového rámca,
- **pracovné stretnutie** s Ľ. Borošovou z RVC – Košice k plánovaniu verejnej prezentácie pre zástupcov miestnej územnej samosprávy (riaditelia a učitelia základných škôl) v mesiacoch november / december 2018.

V rámci prípravy Open Government Partnership Week – na pracovnom stretnutí zo dňa 2.8.2018 - bolo navrhnuté a prijaté, aby jednou z tém **Týždňa otvoreného vládnutia, realizovaného v októbri 2018**, bola aj **participatívne rozpočtovanie v prostredí škôl, simulácia participatívnych procesov** pre budovanie znalostného a hodnotového potenciálu mladých ľudí v previazaní na aktívnu účasť na správe vecí verejných. Cieľom verejnej prezentácie bude predstaviť výsledok partnerstva ÚSV ROS a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorou je prvá dotačná schéma na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl.

Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabínová, Jana F. Kuzmová, Danka Gavalierová, Eva Žernovičová

zber dát IV. / videozber dát

Záznam dát formou videozáznamov/videovizitiiek k pilotnému projektu / PP-10 a spracovanie a zálohovanie dát úprava pre nahranie na server youtube.com PP10.

Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová

legislatívny a právny rámec

- príprava na verejnú prezentáciu zistení z realizovaných analýz v zmysle zadania.

Zodpovední experti: Kristína Babiaková

Poznámka: v rámci monitorovacieho obdobia nedochádza k čerpaniu finančných prostriedkov, ale experti sa zúčastňujú stretnutí a finalizujú svoje úlohy a výstupy v zmysle zadaní a pripomienok ÚSV ROS

profil absolventa

Prebehlo pripomienkovanie východiskového materiálu k tvorbe vzdelávacieho programu. Verejná prezentácia dokumentu pred interným tímom expertov prebehne v septembri 2018.

Zodpovedné expertky: Zora Paulíniová

on – line nástroje na podporu participatívnych procesov

V rámci obdobia august 2018 prebehla diskusia o možnostiach realizácie samostatného školenia/tréningu/ informačného dňa, ktorý by bol určený pre žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov za subjekty mimovládneho sektora OP EVS a otvoril tému kvalitného nastavenia participatívnych procesov a súčasne odprezentoval výber z existujúcich on – line nástrojov na podporu participácie.

Zodpovední experti: Tomáš Malec

PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

newsletter NP PARTI

V rámci sekcie Newslettera NP PARTI / predstavujeme pilotné projekty vznikli dva odborné príspevky, ktoré informujú o činnostiach na projekte a jednotlivých pilotných projektoch:

- ✓ **Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život?**
- ✓ prezentácia pilotného projektu č.4 o ľuďoch s mentálnym postihnutím, ktorí potrebujú osobitý prístup nielen zo strany opatrovateľov a rodiny, ale aj zo strany štátu, či už na úrovni štátnej správy alebo samosprávy a tvorbe Konceptie rozvoja služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny na území Bratislavského samosprávneho kraja.
- ✓ publikovaný 28. augusta 2018
- ✓ **Na občanoch záleží...**
- ✓ Rozhovor s Ľubou Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra v Košiciach o úlohe verejnosti, participácii, spolurozhodovaní, ako aj na tému ako zvyšovať záujem samosprávy o názor občana.
- ✓ publikovaný 21. augusta 2018

Súčasne sa pripravoval materiál k ďalším Newsletteru.

katalóg k PODA 1

- spracovanie odborných materiálov a rozhovorov s tvorcami pilotných projektov: zástupcovia MNO, VS, ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettera 2018 (finalizácia pilotný projekt 1, pilotný projekt 2, pilotný projekt 6)

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabínová, Dominika Halienová, Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra Poláková)

katalóg PODA 2

- príprava rozhovorov s expertmi PODA 2 (nové pracovné tímy) a finalizácia otvorených materiálov pre katalóg k podaktivite 2

Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová a poverení experti

znalostná databáza NP PARTI

V mesiacoch august sa realizovali prvé kroky k tvorbe webového sídla NP PARTI, ktorého súčasťou bude elektronická znalostná databáza.

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

národný projekt a jeho merateľné ukazovatele

- P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
- P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
- P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
- P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
- P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
- P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
- P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík

sumarizácia za monitorované obdobie

V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov.

K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:

- ✓ **P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 2 materiály**
- ✓ **P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 6 podujatí**

stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov

odpočítavaný materiál 1: METODIKA HODNOTENIA PROCESOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTOVANIA PRE MAPOVANIE SKÚSENOSTÍ S PARTICIPATÍVNÝM ROZPOČTOVANÍM V PROSTREDÍ MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU

autori: Ing. Alexandra Hrabínová

stručný opis: Metodika je základný východiskový materiál pre kvalitatívny zber dát a výskum. Na základe jednotnej metodiky je možné analyzovať existujúce modely participatívneho rozpočtu v praxi miestnej územnej samosprávy. Cieľom výskumu nie je hodnotiť samosprávy pri výkone participatívneho rozpočtu, poukazovať na chyby a navrhovať zlepšenia, ale popísať zvolený prístup samosprávy, nastavenie jednotlivých fáz participatívneho procesu, problémy, s ktorými sa pri realizácii participatívneho rozpočtu stretli a úspechy, ktoré sa im podarilo dosiahnuť. Na základe informácií, ktoré sa nám podarí zozbierať, vytvoríme praktického sprievodcu, pomocou ktorého chceme naštartovať vznik dlhodobovo funkčných a významovo zmysluplných participatívnych rozpočtov v nových samosprávach na Slovensku. Metodika je kľúčom k:

1. poznaniu východísk a cieľov, ktoré danú samosprávu viedli k zavedeniu participatívneho rozpočtu,
2. oboznámeniu sa s procesom fungovania participatívneho rozpočtu v danej samospráve,
3. sumarizáciu názorov a skúseností všetkých zainteresovaných strán s PR.

štruktúra dokumentu:

- ✓ dynamických riešeniach a nových témach výskumu
 - Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
 - Monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej samosprávy
 - Monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v ekosystéme stredných a základných škôl
- ✓ participatívnom rozpočtovaní
- ✓ Participatívny rozpočet a Slovensko
- ✓ Existujúce príklady PR na lokálnej úrovni
- ✓ Cieľ výskumu
- ✓ Metodológia zberu dát
- ✓ Štruktúra prípadových štúdií
- ✓ Scenár pre pološtruktúrované rozhovory s aktérmi PR
- ✓ Starosta, primátor alebo prednosta
- ✓ Pracovník úradu, zástupca MVO (zodpovedný za riadenie a organizovanie PR)
- ✓ Kľúčový informant, predkladateľ projektu v rámci participatívneho rozpočtu
- ✓ Záver

odpočítavaný materiál 2: MONITORING A HODNOTENIE PARTICIPAČNÝCH PROCESOV NA ÚROVNI ŠTÁTNEJ SPRÁVY METODIKA K ZBERU DÁT V RÁMCI PRÍPRAVY PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ NA NÁRODNEJ ÚROVNI

autori: Alexandra Poláková Suchalová, Daniel Klimovský, Anna Šestáková, Bruno Konečný

stručný opis: Potreba získania znalostí o príčinách úspešnosti a úskaliach aplikačnej praxe zapájania verejnosti do procesov rozhodovania a tvorby verejných politík na štátnej úrovni aj z dôvodu, že relevantné medzinárodné iniciatívy celkom jednoznačne artikulujú rolu verejnosti v celom rozhodovacom procese a životnom cykle štátnych politík a adresujú ju členským štátom v podobe úloh, či výziev. Cieľom je diagnostikovať existujúci stav, identifikovať „detské choroby“ participatívnych procesov na úrovni štátnej správy, aby bolo možné navrhnúť a nastaviť opatrenia, ktoré participatívny proces prehĺbia spôsobom, v ktorom bude vznikať podhubie pre budovanie dôvery medzi občanom a inštitúciami štátu.

štruktúra dokumentu:

- ✓ O dynamických riešeniach a nových témach výskumu
 - Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
 - Monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej samosprávy
 - Monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v ekosystéme stredných a základných škôl
- ✓ Zdôvodnenie zberu dát
- ✓ Ciele zberu dát v rámci prípravy prípadových štúdií
- ✓ Dizajn spracovania výstupov zberu dát
- ✓ Metodika zberu dát
- ✓ Rámcový protokol na zber dát v štátnej správe
- ✓ Priebežná správa o postupe zberu dát III.
- ✓ Postup pri výbere nových spolupracovníkov
- ✓ Prípravné činnosti pre zber dát III. na úrovni štátnych politík
- ✓ Výber politík do prvej etapy zberu dát
- ✓ Príloha 1: Vzor sprievodného listu / e-mailu
- ✓ Príloha 2: Vzor informovaného súhlasu

P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS

- v súčasnej dobe nie je relevantné,

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík

- 100% naplnený ukazovateľ

P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít

- v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu školení pracovníkov verejnej správy v rámci novovytvoreného vzdelávacieho programu, v monitorovacom období prebehli prípravné kroky pre obstaranie metodík vzdelávacieho programu
- v monitorovacom období sa realizovala:
 - pripomienkovanie materiálu s názvom **profil absolventa** a strom podporných materiálov, ktoré sú, alebo budú výsledkom realizácie NP PARTI

P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie

- v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu verejného obstarávania na dodávateľa, ktorý zabezpečí nový vzdelávací program

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík

- 100% naplnený ukazovateľ

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí

- ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
- počet zrealizovaných informačných aktivít celkom – od začiatku projektu: 79
- z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 6 informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR

rozklad a opis podujatí v previazaní na pilotné projekty a pracovné tímy

pilotný projekt 1 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 2 / 3 podujatia

názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY V.

- **termín:** 01.8.2018 13:30 – 15:30hod..
- **počet zapojených osôb:** 24 (na prezenčnej listine zaevidovaných 9 detí)
- **klúčové slová / program:** mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, rómska komunita, voľný čas
- **miesto:** Komunitné centrum Luník IX., ETP, Košice
- **téma stretnutia:**
 - o akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas
 - o aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity
 - o aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávania voľného
- **cieľová skupina:** mladí ľudia z rómkej komunity
- **zapojení experti / lektori:** Katarína Batková, Michaela Besedová
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY VI.

- **termín:** 02.8.2018 14:00 – 16:00hod..
- **počet zapojených osôb:** 13 (na prezenčnej listine zaevidovaných 5 mladých ľudí)
- **klúčové slová / program:** mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, rómska komunita, voľný čas,
- **miesto:** Nízkoprahové centrum Jordán, YMCA, Jelšava
- **téma stretnutia:**
 - o akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas
 - o aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity
 - o aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávania voľného
- **cieľová skupina:** mladí ľudia z rómkej komunity
- **zapojení experti / lektori:** Katarína Batková, Michaela Besedová
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY VII.

- **termín:** 13.8.2018 13:00 – 15:00hod..
- **počet zapojených osôb:** 30 (na prezenčnej listine zaevidovaných 23 mladých ľudí)
- **klúčové slová / program:** mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, mladí astronómovia, fyzici, matematici, voľný čas,
- **miesto:** Pamätník SNP, Vrchteplá, Považská Bystrica
- **téma stretnutia:**
 - o akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas
 - o aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity
 - o aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávenia voľného
- **cieľová skupina:** mladí astronómovia, fyzici, matematici,

- **zapojení experti / lektori:** Katarína Batková, Michaela Besedová
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe, podujatie nebolo oficiálne odpočítané z dôvodu ľudskej chyby pri zápočte podujatí za pilotný projekt č.2

názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY VIII.

- **termín:** 16.8.2018 16:30 – 18:30hod..
- **počet zapojených osôb:** 22 (na prezenčnej listine zaevidovaných 17 mladých ľudí)
- **klúčové slová / program:** mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, voľný čas,
- **miesto:** Komunitné centrum Fončorda, Banská Bystrica
- **téma stretnutia:**
 - o akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas
 - o aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity
 - o aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávenia voľného
- **cieľová skupina:** aktívni mladí, organizujúci rôznorodé športové a občianstvo - aktivistické krúžky
- **zapojení experti / lektori:** Katarína Batková, Michaela Besedová
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 3 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 4 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 5 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 6 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 7 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 8 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
- **názov:** PRVÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV
- **termín:** 14.08.2018, 18:00 – 20:00 hod.
- **počet zapojených osôb:** 8 občanov + 4 zástupcovia OZ Utopia
- **klúčové slová / program:** občianske projekty, participatívny rozpočet
- **miesto:** AXA klub, Hlohovec
- **téma stretnutia:**
 - o prezentácia návrhov občianskych projektov do participatívneho rozpočtu IdeaSiTy 2018
 - o *Vyznačenie cykloturistickej trasy Hlohovec-Havran,*
 - o *Označenie prekážok na chodníkoch reflexnou farbou,*
 - o *Cvičisko pre psov,*
 - o *Družobný a oddychový ostrovček Hlohovec - De Panne,*
 - o *Permakultúrna komunitná záhrada,*

- *Aktivity v hornej časti Zámockej záhrady*
- diskusia o problémoch, nedostatkoch projektov a požiadavkách predkladateľov smerom k mestu Hlohovec
- **cieľová skupina:** predkladatelia občianskych projektov do participatívneho rozpočtu IdeaSiTy 2018
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Jozef Veselovský, Peter Nedoroščík, Martina Belanová, Peter Vittek
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

- **názov: DRUHÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV**
- **termín:** 28.08.2018, 18:00 – 21:00 hod.
- **počet zapojených osôb:** 10 občanov + 2 zástupcovia OZ Utopia
- **klúčové slová / program:** občianske projekty, participatívny rozpočet
- **miesto:** AXA klub, Hlohovec
- **téma stretnutia:**
 - prezentácia zvyšných návrhov občianskych projektov do participatívneho rozpočtu IdeaSiTy 2018
 - *Otvorená obývačka,*
 - *POVEDZ DOSŤ*
 - *Ružový festival*
 - *Publikácia Dejiny budovania podzemných priestorov mesta Hlohovec v rokoch 1300 – 1945,*
 - rozpracovanie a dopracovanie projektových formulárov
- **cieľová skupina:** predkladatelia občianskych projektov do participatívneho rozpočtu IdeaSiTy 2018
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Jozef Veselovský, Martina Belanová
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 9 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 10 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 11 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 12 / 1 podujatie

- **názov: STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN K TVORBE LOKÁLNYCH POLITÍK V TÉME ZAMESTNANOSTI – SOCIÁLNE PODNIKANIE**
- **termín:** 14.8.2018, 14:000 – 18:00 hod.
- **počet zapojených osôb: 13**
- **klúčové slová / program:** zraniteľné skupiny, marginalizovaná rómska komunita, sociálna inklúzia
- **miesto:** Banská Bystrica
- **téma stretnutia:**

- Predstavenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
- Sociálne podnikanie je akákoľvek podnikateľská činnosť, ktorá spĺňa tieto znaky
- Proces registrácie sociálneho podniku
- I. Finančná pomoc
- II. Kompenzačná pomoc
- III. Nástroje na stimuláciu trhu
- Príklady dobrej praxe
- Nápady pre Lenartov
- Plány na ďalšie obdobie
- **cieľová skupina:** aktéri Občianskej rady (OR) a širšej verejnosti, ktorá bola prostredníctvom OR mobilizovaná
- **zapojení experti / lektori:** Zuzana Polačková, Klára Orgovánová
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– *vid' prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE*

PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

Newsletter NP PARTI

Newsletter 8 / 2018

- **Názov:** Na občanoch záleží
- **Opis:** rozhovor s Ľ. Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra v Košiciach

Poznámka: *vid' prílohy*

Newsletter 8 / 2018

- **Názov:** Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život?
- **Opis:** Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodín
- **Sekcia:** Predstavujeme pilotné projekty – pilotný projekt č.4

Poznámka: *vid' prílohy*

Z denníkov pilotnej schémy

- ✓ august 2018

Poznámka: *vid' prílohu*

Z denníkov analytických expedícií

- ✓ august 2018

Poznámka: *vid' prílohu*

Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach

- ✓ boli publikované výstupy cez FB konto úradu. Zoznam výstupov je predmetom samostatnej prílohy.

Poznámka: *vid' prílohu*

Web stránka projektu

- ✓ prebieha príprava web stránky projektu a znalostnej databázy

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– *vid' prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ*

PRÍLOHY

príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ