



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Stropkov
28.12.2023	OU-SP-OSZP-2024/000002-002	Ing. Slavomíra Kitľanová/ 054 32 35 421	08. 02. 2024

Vec

Verejná vyhláška

Dňa 29. 12. 2023 bola na Okresnom úrade Stropkov, odbore starostlivosti o životné prostredie zaregistrovaná žiadosť Podielníckeho družstva ONDAVA Stropkov, Šarišská ul., 091 01 Stropkov o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby „Vodná nádrž na chov rýb - Vislava“ do 12/2025 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na dokončenie stavby.

Vodná stavba „Vodná nádrž na chov rýb - Vislava“ bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP pod č. 1/2014/001152/006-Lu z 24. 01. 2014 . Stavba je povolená na pozemkoch parc. č. par. č.. KNC 2270, 2271, 2272, 2275, 2278, 2279, 2280, 2281, 2277, 2276, 2274, 2273, 2266 k. ú. Vislava.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.1 písm. e) zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovím § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 61 písm. c) vodného zákona a §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

súhlasí so zmenou lehoty dokončenia vodnej stavby

„Vodná nádrž na chov rýb - Vislava“ a určuje novú lehotu na dokončenie stavby s termínom do 31.12.2025.

Vodná stavba „Vodná nádrž na chov rýb - Vislava“ bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP pod č. 1/2014/001152/006-Lu z 24. 01. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.2.2014. V záväzných podmienkach povolenia v bode 25 bola určená lehota na dokončenie stavby do 12/2016. Následne bola lehota predĺžená rozhodnutiami tunajšieho úradu. Posledné predĺženie lehoty na dokončenie stavby bolo listom Okresného úradu Stropkov, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-SP-OSZP-2023/000463-002 z 26.01.2023 s lehotou dokončenia stavby do 12/2023. Pre nedostatok finančných prostriedkov predmetná stavba nebola ukončená v roku 2023.

Ostatné časti a podmienky vodoprávného povolenia uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Stropkov, odboru starostlivosti o ŽP č. 1/2014/001152/006-Lu z 24. 01. 2014 zostávajú v platnosti bez zmien.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania podľa § 70 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

List sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Stropkov a obce Vislava spôsobom v mieste obvyklým a zároveň bude zverejnené aj na webovom sídle Okresného úradu Stropkov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

8.2.2024

Podpis, pečiatka

Okresný úrad Stropkov
odbor starostlivosti o životné prostredie
Športová 2, 091 01 Stropkov
- 2 -

Zvesené dňa

Podpis, pečiatka

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, Trebišov

Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava 4

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01 Stropkov

Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, Športová 2, 091 01 Stropkov

Ing. Michal Malina
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SP-OSZP-2024/000002-002

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov, Šarišská ulica -, 091 01 Stropkov
Obec Vislava, Vislava 61, 090 21 Vislava

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Verejná vyhláška]
Identifikátor:	OU-SP-OSZP-2024/000002-0003181/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Michal Malina
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	08.02.2024 13:53:16 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	08.02.2024 13:53:30 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SP-OSZP-2024/000002-0003181/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Slavomíra Kitľanová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Stropkov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	08.02.2024
Podpis a pečiatka:	