

Fázy prípravy koncepčného materiálu: Návrh Konceptie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 a Akčného plánu na roky 2021 – 2024, v zmysle Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií (uznesenie vlády SR č. 197/2017)

Uvedená metodika je určená k tvorbe stratégií a zároveň môže byť aplikovaná aj pri tvorbe ostatných strategických dokumentov (ako napr. Konceptia), potom však môžu byť niektoré jej časti použité v obmedzenej miere alebo nebudú aplikované vôbec (cit. Metodika). Podľa predmetnej metodiky je Konceptia všeobecnou víziou a nemusí obsahovať žiadne ciele, opatrenia a aktivity (cit. Metodika).

Prehľad zrealizovaných fáz procesu vypracovania návrhu Konceptie ROS 2021 – 2030:

Fáza č. 1 – Identifikácia potreby vypracovania Konceptie

úloha č. 13 AP KROS na roky 2019 – 2020 s termínom plnenia 30. 06. 2021, termín posunutý na základe súhlasu premiéra vlády SR z dôvodov pandemickej situácie, posunutý termín výsledkov NP Výskum z tých istých dôvodov (realizované 17. 12. 2020)

Fáza č. 2 – nastavenie projektu vypracovania Konceptie

- vypracovanie harmonogramu prípravy Konceptie (upravený harmonogram z dôvodov pandemickej situácie),
- zriadenie a činnosť pracovnej skupiny,
- spustenie NP Výskum,
- vytvorenie 10 odborných sektorových rád + mládež,
- vypracované zadanie pre analýzu dotácií a štátnych fondov,
- vypracované zadanie pre analýzu činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako MNO,
- vypracované zadanie pre analýzu Modulu dotačných schém
- a ďalšie.

Fáza č. 3 – analytická a prognostická časť koncepčného dokumentu

- prieskum verejnej mienky stavu a trendov občianskej spoločnosti so zameraním na dospelú populáciu, Inštitút pre verejné otázky + firma ACTLY, výskumná vzorka 2 004 respondentov,
- fókusové skupiny v počte 48 (43 dospelí + 5 mládež) , Bratislava Policy Institute + USV ROS, zapojených cca 450 respondentov,
- prieskum verejnej mienky so zameraním na deti a mládež, Rada mládeže Slovenska + firma ACTLY + USV ROS, výskumná vzorka 1 000 respondentov + 5 fókusových skupín s cca 50 respondentmi,
- analýza socio-ekonomického prínosu neziskového sektora - zber dát prostredníctvom dotazníka, UMB BB + firma Crystal call, oslovených 6 812 subjektov MNO,

- výskumná vzorka 773 subjektov MNO,
- zapojenie cca 60 expertov z prostredia MNO a OS,
- analýza Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024, analýza výstupov - ORBIS CIVITATES, Krízového koordinačného štábu neziskového sektora a vstupov od členov PS, Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO, Agendy 2030, Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030 a ďalších relevantných vstupov.

Fáza č. 4 – stanovenie koncepčného smerovania, priorít a variantov strategických odporúčaní

12/2020 – garanti sektorových rád formulovali strategické odporúčania NP Výskum, ktoré sú zároveň odporúčaniami a prioritami pre potreby novej KROS – vypracovaný 18 stránkový dokument.

01/2021 – požiadavka na členov pracovnej skupiny k tvorbe novej KROS aby doplnili k odporúčaniam z NP Výskum svoje konkrétne návrhy.

01/2021 – návrhy a podnety boli zapracované do návrhu Konceptie

Fáza č. 5 – Vlastné rozpracovanie Konceptie

01/2021 - k odporúčaniam z NP Výskum zapracovanie podnetov a odporúčaní z ORBIS CIVITATES, Krízového koordinačného štábu neziskového sektora a vstupov od členov pracovnej skupiny, Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO Agendy 2030, Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030, Programového vyhlásenia vlády SR 2020 - 2024 a ďalších relevantných vstupov.

01/2021 – zapracovanie vstupov z jednotlivých agend USV ROS – KROS 2012 – 2020 a jej akčné plány, NP Participácia, NP Partnerstvo, Iniciatíva pre otvorené vládnutie a jej akčné plány, výsledky analýzy dotačných schém a štátnych fondov, analýzy činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktoré vykonávajú obdobne ako MNO, analýza Modulu dotačných schém, a ďalšie.

01/2021 – Slov-LEX – zverejnenie Predbežnej informácie,

10/2019 – 02/2021 - stretnutia pracovnej skupiny realizované 28. 10. 2019; 09. 12. 2019; 09. 01. 2020; 30. 01. 2020; 19. 02. 2021; 22. 02. 2021;

02/2021 – pracovné stretnutia s delegovanými zástupcami Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO (25. 02. 2021 a 03. 03. 2021)

Fáza č. 6 – Nastavenie implementácie, financovania a vyhodnocovania Konceptie

implementácia - nastavená cez akčné plány, prvý akčný plán 2021 – 2024 je súčasťou návrhu Konceptie financovanie Konceptie – uznesenie vlády SR č. 500 zo 14. 10. 2019, úloha C.13. - nepredkladať návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy,

vyhodnocovanie Konceptie – bude realizované cez 3 akčné plány.

Fáza č. 7 – schvaľovanie Konceptie v zmysle legislatívneho procesu pre nelegislatívne materiály

Vnútorne pripomienkové konanie - VPK

Predbežné pripomienkové konanie - PPK

Medzirezortné pripomienkové konanie – MPK

Predloženie na rokovanie Rady vlády SR pre MNO

Predloženie na rokovanie vlády

Materiál v zmysle uznesenia vlády SR musí byť predložený na rokovanie vlády SR do 30. 06. 2021.