

PP11 - Trvalo udržateľná mobilita

ÚSV ROS, MNO: Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica

úroveň participácie: lokálna úroveň

TÉMA

EXPERTI

UKAZOVATELE


expertíza a konzultácie v oblasti metodiky plánovania udržateľnej mobility

HLAVNÝ VÝSTUP



Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica

VÝDAVKY PILOTNÉHO PROJEKTU

Porovnanie výdavkov pilotného projektu - plán verzus skutočnosť




| Kategória | PLÁN | SKUTOČNOSŤ |
|--|-------------|-------------|
| ■ Súčet z priame výdavky pilotného projektu na strane ÚSVROS (MNO) | 55 880,35 € | 54 868,94 € |
| ■ Paušálne výdavky PP na strane ÚSVROS (MNO) | 10 131,10 € | 3 643,88 € |
| ■ Iné výdavky PP na strane ÚSVROS | - € | 1 997,82 € |
| ■ Súčet z priame výdavky partnera | 13 916,30 € | 11 918,34 € |
| ■ Súčet z paušálne výdavky partnera | 1 057,63 € | 905,79 € |
| ■ Súčet z iné výdavky partnera | - | - |
| ■ Súčet z S P O L U | 80 985,38 € | 73 334,77 € |



POČET OSOBOHODÍN NA STRANE ÚSV ROS



2 881,0



POČET OSOBOHODÍN NA STRANE PARTNERA



1 115,0

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU



09-12/17

1-11/2018

15 mesiacov

KNIŽNÁ EDÍCIA PARTICIPÁCIA

