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1.0   ÚVOD 

Dodávateľ stavby:    Bude určený na základe výberového konania 

Investor:                    SVP š.p., odštepný závod Piešťany 

    Nábrežie Ivana Krasku 834/3,  921 80 Piešťany  

Projektant:                 Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70, 921 05 Bratislava 
  

2.0 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY.  

2.1   Popis staveniska  

 

Záujmové územie s plánovanou stavbou ( opatreniami protipovodňovej ochrany) na 

Branovskom potoku začína v spodnej časti obce Čechy nad vtokom do Češianskeho rybníka, 

pokračuje intravilánom obce až po sútok s miestnym prítokom Hastrgáň, cca 80 m nad obcou 

severným smerom. V priestore sútoku je plánovaný polder – retenčná nádrž na zadržanie 

časti objemov povodňových vĺn, ktoré pravidelne spôsobujú povodne v obci Čechy 

a Semerovo. Zátopové územie nachádzajúce sa nad hrádzou poldra sa týka len územia, ktoré 

je podmáčané, zatápané aj v súčasnosti pri zvýšených prietokoch, v súčasnosti nevyužívané, 

neobrábané (močaristé územie - menej hodnotné územie).  

Na vymedzenom úseku Branovského potoka, kde je plánovaná výstava poldra  a čistenie 

koryta ako prevencia proti povodniam sa v súčasnosti nachádza v intraviláne prevažne iba 

nízka krovitá vegetácia, ktorá je v nedostatočnom množstve.  V extraviláne v hornej časti na 

mokrých plochách (v oblasti predpokladanej zátopy) tvoria mladé dreviny súvislejšiu 

vegetáciu (zostane v prevažnej miere zachovaná). 

V zastavanom území Čiech dominuje vegetácia súkromných záhrad, ktorých úprava má 

hospodársky charakter. Celkový množstvo vegetácie v  sídle je zastúpené priemerne. 

Brehové porasty nemajú všade dostatočné stabilizačné vlastnosti, lebo sú často likvidované, 

alebo opílené. Na mnohých  úsekoch vegetácia okolo toku chýba, s výnimkou 

poľnohospodárskych kultúr a ovocných stromov. V súčasnosti sú pôvodné lesné biotopy 

v extraviláne obce premenené na agrocenózy - polia, lúky, pasienky. Okolo koryta niektorí 

obyvatelia ukladajú záhradný organický odpad, čo negatívne vplýva nie len na živé 

organizmy, ale aj na prietočnosť koryta.  

V predmetnom úseku sa nachádza súbeh a križovanie objektov poldra z jestvujúcimi 

podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami.  

Navrhovanou stavbou budú dotknuté nasledovné ochranné pásma: 

 Toku (Branovský potok a potok Hastrgáň)  - 5 m od brehovej čiary 

 Miestnej komunikácie (15 m od osi komunikácie) 

 Vzdušného vedenia VN 22 kV – 10 m od krajného vodiča 

 Diaľkového telekom.kábla  - 1 m od osi jeho trasy 

 Skupinový vodovod DN 1000 – 2,5 m od okraja potrubia 

 Ostatných káblových vedení (súčasť katódovej ochrany) – 1 m od krajného kábla 

Realizácia navrhovanej protipovodňovej stavby - poldra pod sútokom Branovského potoka 

a Hastrgáňa nad obcou Čechy si vyžiada prekládku miestnej komunikácie, ktorá spája obce 

Čechy a Podhájsku. Súčasne s prekládkou komunikácie je nutná prekládka VN vedenia 22 
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kV, diaľkového optického kábla a stanice katódovej ochrany, ktoré sa nachádzajú 

v zátopovom území , resp. križujú hrádzu poldra. 

Záujmové územie nie je súčasťou ani nehraničí s chráneným územím 1. stupeň ochrany. Na 

plochách dotknutých úpravou platí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny 1. stupeň ochrany. 

Pri realizácií úpravy toku sa jestvujúce dreviny zachovajú v maximálnej možnej miere.       

2.2     Príprava na výstavbu 

Stavenisko sa nachádza v extraviláne obce Čechy. Výstavba si vyžiada trvalý aj dočasný 

záber pozemkov. Parcely dotknuté trvalým a dočasným záberom tvoria prílohu  katastrálnej 

mapy. 

Trvalý záber bude dokumentovaný geometrickými plánmi, ktoré budú tvoriť podklad pre 

majetkoprávne  vysporiadanie. Dočasný záber, pre potreby realizácie je vymedzený obvodom 

staveniska. Obvod staveniska je zrejmý z prílohy F2. 

Vytýčenie trasy je potrebné vykonať podľa podrobných situácií a vytyčovacích výkresov 

v súradnicovom systéme JTSK. Vytyčovacie body trasy, ako aj výpis súradníc jednotlivých 

vytyčovacích bodov sú súčasťou dokumentácie. 

Pri výškovom osadení je potrebné sa napájať na výškové body odovzdané investorov pri 

odovzdaní staveniska. 

Geologické pomery sú popísané v prílohe B – súhrnná technická správa. 

Po vybudovanie  hrádze suchého poldra dôjde k prerušeniu existujúcej účelovej komunikácie, 

ktorá je vedená z obce Čechy do obce Podhájska. 

Ako prístupová cesta na stavenisko sa budú využívať jestvujúca účelová komunikácia  

komunikácia, ktorá je trasovaná v mieste plánovaného zátopového územia a križuje hrádzu 

poldra. V úseku prekládky bude počas sypania telesa hrádze a telesa cesty premávka 

prerušená po dobu cca 2 mesiace. Počas realizácie stavby sa neuvažuje so zriadením 

obchádzkovej trasy.  Prístup do obce zo Semerova nebude obmedzený. 

 

Zároveň ani prístup pre vozidlá požiarnej ochrany, polície a odvozu odpadu do cobce nebude 

obmedzený. Križovanie zakrytého úseku s komunikáciou III/018090 sa bude realizovať 

prekopaním. Pred rozbitím spevnených povrchov je potrebné zarezanie na celú konštrukčnú 

hrúbku. Porušené povrchy komunikácií a iných spevnených plôch sa uvedú do pôvodného 

stavu. V prípade komunikácií je potrebné spätnú úpravu povrchov realizovať v súlade 

s pripomienkami ich správcov.  

Pri tesnom súbehu s komunikáciou nie je možné ukladať vykopanú zeminu vedľa ryhy. 

Vhodná zemina z výmeny podložia sa bude ukladať na medziskládku a bude použitá na 

zahumusovanie. Prebytočná zemina sa bude odvážať na organizovanú skládku , resp.sa podľa 

potreby použije na terénne úpravy v danej lokalite. 

2.0 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 

2.1 Objekty zariadenia staveniska 

Pre potreby centrálneho zariadenia staveniska bude vyčlenená plocha nad navrhovanou 

hrádzou pri účelovej komunikácií o celkovej ploche cca 700 m
2
. Podružné zariadenia 

staveniska budú zriadené podľa potreby a po dohode budúceho dodávateľa a obecného úradu.  

Zariadenie staveniska sa predpokladá zriadiť v minimálnom rozsahu nevyhnutnom pre 

umiestnenie kancelárie, sociálnych priestorov, skladovej plochy, plochy pre odstávku 

stavebných mechanizmov.  
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Dočasné objekty zariadenia staveniska ( predpokladajú sa 3 ks UNIMO bunky budú kapacitne 

zabezpečovať podmienky pre cca 10-15 pracovníkov. Uvedený počet vychádza 

z predpokladaného postupu a doby realizácie predmetnej stavby. 

Súčasťou zariadenia staveniska bude aj spevnená plocha, ktorá môže slúžiť aj ako skladová 

plocha.  

K navrhovanej ploche zariadenia staveniska ,  je prístup priamo  z účelovej komunikácie 

Podhájska – Čechy..  

Zdravotnícke zabezpečenie bude formou lekárničiek na staveniskách, ďalšie ošetrenie bude 

v zdrav. zariadení v  okrese. 

Napojenie na inžinierske siete je uvažované nasledovne: 

 Elektrická energia z jestvujúceho vedenia 

 Sociálne zariadenia budú riešené formou mobilných WC 

Vykurovanie bude riešený pomocou elektrickej energie. Pitná voda sa bude riešiť dovozom 

(minerálky a pod.) 

2.2 Likvidácia objektov zariadenia staveniska 

Na konci výstavby sa  zariadenie staveniska zlikviduje a terén v rámci obvodu staveniska sa 

uvedie do pôvodného stavu.  

2.3 Skládky materiálov 

Na stavenisku sa uvažuje so zriadením čiastočnej medziskládky, pre materiál na 

zahumusovanie a sčasti pre materiál pre sypanie hrádze (v priestore vedľa hrádze, resp. medzi 

Branovským potokom a účelovou komonikáciou). Betóny sa budú dovážať z betonárky 

a priamo zabudovávať.   

Pre účely skládkovania nevhodných výkopových materiálov, vrátane sute sa uvažuje skládka  

vo vzdialenosti cca 25 km.  

2.5 Dovoz materiálov 

Na násyp hrádze sa uvažuje zemina z medzi hrádzového priestoru rieky Nitry zo vzdialenosti 

cca 30 km. V navrhovanom zemníku (určený objednávateľom) sa uvažuje s odobratím cca 0,5 

– 1,0 m hrubej vrstvy povrchových zemín v rámci úpravy (prečistenia). 

Betón sa bude dovážať z betonárky z predpokladanej vzdialenosti cca 35 km.  

3.0  ÚDAJE O DOPRAVNÝCH TRASÁCH, ORGANIZÁCIA DPRAVY 

Ako prístupová cesta na stavenisko sa budú využívať jestvujúca účelová komunikácia  

komunikácia Podhájska Čechy, ktorá je trasovaná v mieste plánovaného zátopového územia 

a križuje hrádzu poldra. Prístup bude umožnený aj zo Semerova cez obec Čechy 

 

Prístup k objektom je zabezpečený priamo z miestnej, resp.účelovej komunikácie po 

pozemkoch v rámci dočasného záberu. 

Bezpečný priebeh prác si bude vyžadovať, aby v úsekoch s dočasným záberom časti 

komunikácie, v ktorých sa bude vykonávať stavebná činnosť bola doprava usmernená  

osadením prenosných dopravných značiek. Zníženie rýchlosti na 30 km/hod 

 Zúžená vozovka 

 Pozor na ceste sa pracuje 

 Pozor výjazd vozidiel stavby  
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4.0  NAKLADANIE S TUHÝMI ODPADMI 

Zaistenie likvidácie tuhých odpadov z výkopových a demolačných prác bude nasledovné: 

a/  prebytočné nekontaminované zeminy (ktoré sa nepoužije na spätné zahumusovanie 

a spätný zásyp, z výkopu v rámci navrhovanej úpravy toku, výkopu stavebnej jamy 

resp. výmeny podložia sa odvezú na skládku do vzdialenosti cca 25 km 

b/  nekontaminovaná suť a zlomky betónu sa odvezú rovnako na skládku do vzdialenosti 

cca 25 km 

c/  železný odpad sa odvezie na skládku šrotu. 

Kategorizácia podľa katalógu odpadov: 

 

O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 

5.0 VPLYV  REALIZÁCIE STAVBY NA ŹIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA VOD
     

Vplyvom výstavby nedôjde k výraznejšiemu narušeniu životného prostredia. Môže dôjsť 

k zvýšenej hlučnosti na bežnú úroveň pre stavebnú činnosť. Suchšie obdobie môže mať za 

následok zvýšenú prašnosť. 

Počas realizácie stavby bude treba zmierniť účinky, ktoré ovplyvňujú životné prostredie 

opatreniami na ochranu životného prostredia, ako sú: 

 zabezpečiť ochranu vôd pre ropnými a inými látkami ich zachytávaním 

 manipuláciu s pohonnými látkami a mazadlami vykonávať zásadne podľa platných 

predpisov a noriem 

 na stavenisku vykonávať len najzákladnejšiu údržbu, príp. drobné opravy, vo 

vyhradenom priestore 

 zabezpečiť ochranu ovzdušia čistením pneumatík dopravných prostriedkov, použitím 

kontajnerov a ochranných plachiet pri doprave sypkých materiálov 

 v prípade suchých dní cestu kropiť a tým znižovať prašnosť 

 ochranu pred hlukom zaistiť vhodným návrhom strojov 
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6.0  KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY 

Príprava územia bude pozostávať z nasledovných ucelených častí: 

 príprava staveniska (zabezpečenia prístupov , vybudovanie zariadenia staveniska)  

 odstránenie porastu v nevyhnutnom rozsahu  

 vybudovanie prístupu k objektu v rámci dočasného záberu 

Realizácia stavby bude pozostávať z nasledovných ucelených častí: 

 Realizácia preložka nadzemného vedenia VN 

 Realizácia diaľkového optického kábla 

 Realizácia preložka stanice katódovej ochrany vrátane navýšenia šachty odkalenia 

 odvedenie prietokov počas stavby je uvažované obtokovým kanálom (počas výstavby 

ZFO), resp. priamo dnovým priepustom po ukončení objektu)  

 výkop stavebnej jamy zo zabezpečením stavebného čerpania 

 postupná realizácia združeného funkčného objektu 

 zemník - zdroj násypového materiálu : materiál z medzihrádzového priepustu vo 

vzdialenosti max 30 km 

 budovanie hrádze poldra v súčinnosti s preložkou miestnej komunikácie (v časti 

prechodu cez hrádzu) 

 dobudovanie preložky miestnej komunikácie 

 spevnenie koruny hrádze panelmi 

 úprava potokov (vrátane prečistenia a opravy opevnenia) 

 rekultivácia územia dotknutého počas realizácie , vrátane likvidácie zariadenia 

staveniska 

Zariadenie staveniska pre výstavbu sa navrhuje v obvode staveniska v mieste dočasného 

záberu – v zátopovom území.  Medziskládka humusu a zeminy sa navrhuje v priestore vedľa 

zariadenia staveniska       

Ako prístupová cesta na stavenisko sa bude využívať jestvujúca účelová  komunikácia 

Podhájská - Čechy, ktorá je trasovaná v mieste plánovaného zátopového územia. V mieste 

staveniska bude v prípade potreby povrch príjazdovej cesty k zariadeniu staveniska dočasne 

spevnený 

S obchádzkovou trasou počas budovania preložky komunikácie sa neuvažuje. Prístup do obce 

je zabezpečený zo Semerova. Prerušenie prevádzka počas vybudovania preložky bude cca 2-

3 mesiace.  Realizácia preložky bude prebiehať až po vybudovaní združeného funkčného 

objektu spolu so sypaním telesa hrádze. 

7.0    BEZPEČNOSŤ  OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁC 

Počas výstavby, ako i počas vlastnej prevádzky stavby a príslušných zariadení musia byť 

dodržané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, 

hlavne zákonník práce č. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotýkajú vykonávania 

výkopových, montážnych a stavebných prác a vyhlášok SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Na stavenisku musia byť 

urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci ako je uvedené vo výnose ministerstva 

stavebníctva, ktorými sa vydávajú predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia 

pracujúcich pri prácach betonárskych a murárskych, pri montážach prefabrikovaných prvkov 

a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia.  

Pri montáži je nutné dodržiavať ustanovenia STN 270140 „ Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, 

údržba a opravy“, STN 270144 „ Zdvíhacie zariadenia – prostriedky pre viazanie, zavesenie 

a uchopenie bremien“. 
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Opatrenia počas výstavby z hľadiska bezpečnosti práce sú podrobne popísané v súhrnnej 

technickej správe- príloha B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, október 2011                       Ing. Peter Chládek 


