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POPIS POSTUPU VYSTAVBY

NAPOJENIE VOZOVKOVYCH VRSTIEV —\

|. ETAPA - PRACOVNY PRIESTOR

BETONOVY ZLAB S. 500mm KLADENY
DO PODKLADOVEHO BETONU HR. 100 mm
ZABRADLIE

VYSKY 1,1 m

ZB MONOLITICKA

o RisA
LICNY RIMSOVY PREFABRIKAT

Z POLYMERBETONU VYSKY 600 mm

CESTNE ZVODIDLO

STETOVNICE DL. 6,00m NALEZATO

KONSTRUKCIA VOZOVKY
BEZ OBRUSNEJ VRSTVY

0S CESTY /3193
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BETONQVY ZLAB S. 500mm KLADENY
DO PODKLADOVEHO BETONU HR. 100 mm
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OCHRANNY ZASYP MIN. 600 mm

NOSNA KONSTRUKCIA - PREFABRIKOVANA
RAMOVA KONSTRUKCIA

MIN. 2750

500 , 1010 (PREM.)

VYTYCENIE STAVENISKA A INZINIERSKYCH SIETi

200 MiN. 2750 - PRIPRAVA UZEMIA
. ) ETAPA 1
/~ BEZPECNOSTNY ODSTUP - ZHOTOVENIE DOCASNEHO DOPRAVNEHO ZNACENIA A BEZPECNOSTNEHO ZARIADENIA
L ETAPA - JAZDN PRIESTOR - PREVEDENIE DOPRAVY NA POLOVICU MOSTA
- ODFREZOVANIE VOZOVKY
- BURACIE PRACE PRISLUSENSTVO + NK + SPODNA STAVBA
- ZATRUBNENIE POTOKA
LIPANY VN - VYKOPOVE PRACE
\ 4 KRIVANY - ZHOTOVENIE STRKOVEHO VANKUSA SO SEPARACNOU GEOTEXTILIOU
- ZHOTOVENIE PODKLADNEHO BETONU
- BETONAZ ZAKLADU KRIDIEL
- OSADENIE PREFABRIKOVANEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE
- BETONAZ MONOLITICKYCH KRIDIEL
- ZHOTOVENIE IZOLACIE PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PODKLADNY CH BLOKOV POD DRENAZ
- ZHOTOVENIE DRENAZE NA RUBE RAMOVEJ KONSTRUKCIE A KRIDIEL
- ZHOTOVENIE TESNIACEJ VRSTVY
- ZHOTOVENIE OCHRANNEHG 0BSYPU + 0BSYP KRIDEL
- ZHOTOVENIE 0STATNEHO HUTNENEHO ZASYPU NOSNEJ KONSTRUKCIE A TELESA CESTNEJ
KOMUNIKACIE, VRATANE VOZOVKOVYCH VRSTIEV
- ZHOTOVENIE PRISLUSENSTVA MOSTA
- ZHOTOVENIE TERENNYCH UPRAV
- ZHOTOVENIE SPEVNENIA KORYTA
ETAPA 2

5914

TOISTE CO V 1. ETAPE
ZHOTOVENIE TDZ

DOKONCOVACIE PRACE A TERENNE UPRAVY

POZDLZNY REZ V OSI CESTY 1173193 1:100
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~— ZATRUBNENIE POTOKA DN800
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BETONQVY ZLAB S. 500mm KLADENY
DO PODKLADOVEHO BETONU HR. 100 mm
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OCHRANNY ZASYP MIN. 600 mm

NOSNA KONSTRUKCIA - PREF ABRIKOVANA

RAMOVA KONSTRUKCIA

PODKLADOVY BETON HR. 100 mm
__— IATRUBNENIE POTOKA DN800

' [~ PODPERNA KONSTRUKCIA

EXISTUJOCA KONSTRUKCIA ™\
ZROVNAVACIA ROVINA 395,000 s ’ 395,007
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STRKGVY VANKUS HR. 400 mm
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ODVODNENIE RUBU, PRIECNA DRENAZ
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 OCHRANA IZOLACIE - ZASYP HR. 100 mm ALT. BETONOVA MAZANINA HR. 50 mm

— ASFALTOVY IZOLACNY PAS VOENE POLOZENY

— «PENETRACNY+2xASFALTOVY NATER

— SPADOVA VRSTVA Z BETONU hr. min 100 mm
DOPLNENA VYSTUZNOU SIETOU 96/150/150

— PREFABRIKOVANA NOSNA KONSTRUKCIA

3542 [13520] ODVODNENIE RUBU, PRIECNA DRENAZ

KRIVANY I

DN 150 V SKLONE MIN. 3% M L1600 1171 [-1760] DN 150 V SKLONE MIN. 3%
WL LK
™
TESNIACA VRSTVA HR.300 mm ALEBO
TESNIACA VRSTVA HR.300 mm ALEBO ZOLACNA FGLIA S DRENAZNOU
, \ZOLACNA FOLIA S DRENAZNOU UPRAVOU DG PIESKOVEHO LOZKA
UPRAVOU DO PIESKOVEHO LOZKA - -
, k- +4 i
ZROVNAVACIA ROVINA 395,000  PODKLADNY BLOK [-190] H190] PODKLADNY BLOK
¥ POD DRENAZ = z 4 POD DRENAZ
EXISTUJUCA KONSTRUKCIA EXISTUJUCA KONSTRUKCIA
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ZASYP KONSTRUKCIE HUTNENY PO
VRSTVACH MAX. HR. 300 mm,
POUZITE ZEMINY: HRUBOZRNNE ZEMINY:

OSICESTY 11173193 1:100

~ KONSTRUKCIA VOZOVKY

| OCHRANNY ZASYP MIN. 600 mm
| OCHRANA IZOLACE - ZASYP HR. 100 mm ALT. BETONOVA MAZANINA HR. 50 mm
| ASFALTOVY IZOLACNY PAS VOENE POLOZENY
_ «PENETRACNY+2xASFALTOVY NATER

- SPADOVA VRSTVA Z BETONU hr. min 100 mm
DOPLNENA VYSTUZNOU SIETOU #6/150/150

KRIVANY B
- PREFABRIKOVANA NOSNA KONSTRUKCIA

ZASYP KONSTRUKCIE HUTNENY PO
VRSTVACH MAX. HR. 300 mm,
POUZITE ZEMINY: HRUBOZRNNE ZEMINY:

399,565

STRKOVE 1D=0,85, PIESCITE ID=0,90
JEMNOZRNNE ZEMINY D=100%

OCHRANNY 0BSYP
HR. MIN. 600 mm

ZROVNAVACIA ROVINA 395,000
h_4
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STRKOVE 1D=0,85, PIESCITE ID=0,90
JEMNOZRNNE ZEMINY D=100%

850({5D
[
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Qqpp=17,00m 397,083

OCHRANNY 0BSYP
HR. MIN. 600 mm

EXISTUJUCA KONSTRUKCIA

EXISTUJUCA KONSTRUKCIA

— DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENA HR. 150 mm

— BETON POD DLAZBOU HR. 200 mm

— STRKOVY ZASYP

 NOSNA KONSTRUKCIA - PREFABRIKOVANE DIELCE
~ PODKLADOVY BETON HR. 100 mm

— STRKOVY VANKUS HR. 400 mm

Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK
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