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Dôležitá správa pre osoby, ktoré nie sú oprávnené na prístup k 
tejto správe 

 
 
 
Túto správu vypracovali spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. a jej subdodávateľ Centire 
s.r.o.  pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Klient" ) na základe a za 
podmienok stanovených v Realizačnej zmluve č. OVO2-2017/000387-095 zo dňa 
10.1.2018 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb Č. OVO2-
2013/000501-21 pre časť 02 zo dňa 13.1.2014 a bola vykonaná v súlade s pokynmi 
Klienta, ktorý si ju objednal, na základe jeho zadania, a to výhradne v jeho prospech a 
pre jeho potrebu, a nemusí obsahovať všetky postupy, ktoré môžu byť považované za 
nevyhnutné inými osobami. 
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Ministerstvo vnútra SR 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 

 

30. novembra 2018 

 

Vážený pán Dott. Matúš Šesták, 

túto správu o implementácii akčného plánu a k nej priložené výstupy vypracovali 
spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. a jej subdodávateľ Centire s.r.o.  pre Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky na základe a za podmienok stanovených v Realizačnej 
zmluve č. OVO2-2017/000387-095 zo dňa 10.1.2018 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o 
poskytovaní audítorských služieb Č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 02 zo dňa 
13.1.2014  a jej obsah je dôverný. 

Aktivity, o ktorých informuje správa, boli realizované za účelom zefektívnenia kvality 
fungovania a poskytovania služieb samospráv prostredníctvom vytvorenia metodickej 
podpory a poradenstva. 

Správa o implementácii akčného plánu a k nej priložené výstupy nezohľadňujú udalosti a 
okolnosti, ku ktorým mohlo dôjsť po dátume odovzdania, resp. informácie, ktoré mohli 
byť obdržané po dátume odovzdania, ktorým je 30. november 2018. 

Spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. nepreberá žiadnu zmluvnú či inú zodpovednosť a 
neručí za žiadne straty, škody, ani výdavky akejkoľvek povahy vzniknuté akýmkoľvek 
použitím tohto dokumentu zo strany inej osoby. 

 

S úctou, 

 

Peter Mestický, konateľ    
ProVera Consult, s.r.o. 
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Vyjadrenie zástupcu samosprávy zapojenej do pilotného projektu 

 
 
 
 
 
Súhlasím s predloženou Správou o implementácii Akčného plánu č. 2 – MsÚ Žarnovica: 
Vytvorenie interaktívneho on-line nástroja na reporting a vizualizáciu údajov ITMS2014+ 
pomocou BI nástrojov v meste Žarnovica. 
 
 

 

 

 

   Ing. Judita Džadoňová 
  prednostka 

          MsÚ Žarnovica 
 

Žarnovica, 30.11.2018 
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1. Úvod  

 

V prvej fáze Aktivity č. 1 Zefektívňovanie verejnej správy  realizované za účelom reformy 
verejnej správy projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, 
inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov bolo vo 
vybraných pilotných samosprávach zrealizované hodnotenie systému riadenia kvality. 
V rámci tohto hodnotenia boli zostavené, pre každú zapojenú samosprávu, akčné plány  
pre implementáciu zefektívňovania kvality. 

V rámci druhej fázy Aktivity č. 1 mohli zapojené samosprávy využiť konzultačnú podporu 
pri implementácii vybraných opatrení z akčných plánov do praxe, zhodnocovaní sa podľa 
európsky uznávaných kritérií, vyzdvihovaní silných stránok organizácie či potvrdzovaní 
svojej výnimočnosti. 

Akčný plán pre implementáciu zefektívňovania kvality MsÚ Žarnovica bol pripravený v 
priebehu októbra 2017. Vzhľadom na časový odstup medzi hodnotením samosprávy a 
implementáciou odporúčaní bol akčný plán pred samotnou implementáciou v priebehu 
augusta 2018 aktualizovaný, pričom naďalej plne vychádza z odporúčaní hodnotiacej 
správy z októbra 2017.  

Jedným z prioritných odporúčaní sa stalo skvalitnenie projektového manažmentu formou 
vytvorenia on-line nástroja na vizualizáciu a reporting dát o projektoch mesta Žarnovica 
spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a prijatých 
dotáciách. 

 

2. Dôvody pre intervenciu  

 

Mesto Žarnovica priamo, alebo prostredníctvom svojich rozpočtových organizácií  aktívne 
využíva pre financovanie svojich rozvojových aktivít Európske štrukturálne a investičné 
fondy a dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu VÚC. Ako väčšina samospráv, aj mesto 
Žarnovica sa zapája do viacerých výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku a súbežne pripravuje a implementuje viacero 
projektov financovaných z EŠIF. Jedným z predpokladov pre úspešné čerpanie EŠIF sú 
včasné a správne informácie z jednotlivých fáz prípravy a implementácie projektov, ktoré 
sú dôležité nielen pre prácu MsÚ Žarnovica, ale aj pre vedenie mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

Príprava, administrácia, výber, kontrola, analýza, monitorovanie a hodnotenie 
poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014-2020 je 
vykonávané prostredníctvom ITMS2014+ ako nástroja pre žiadosti, implementáciu a 
monitorovanie fondov EÚ. ITMS2014+ poskytuje detailné textové informácie 
o jednotlivých záznamoch (ŽoNFP, ŽoP, MS)1, avšak neumožňuje tvorbu súhrnných 
prehľadov a vizualizácii, ktoré by žiadateľom s viacerými projektmi uľahčili sumárne 
sledovanie aktuálneho stavu súboru žiadostí alebo projektov. Práve tento nedostatok 
ITMS2014+ rieši tento čiastkový výstup, kedy aplikovaním poznatkov z nástroja č. 6 

                                                           
1 ŽoNFP - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ŽoP - Žiadosť o platbu, MS - Monitorovacia správa 
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z predchádzajúcej fázy aktivity 1 - Krátky úvod do otvorených dát - bol pomocou 
Microsoft PowerBI vytvorený interaktívny on-line report na reporting a vizualizáciu 
otvorených projektových dát ITMS2014+mesta Žarnovica (ďalej len „Žarnovica BI 
report“).  

Report súčasne poskytuje základné informácie o  dotáciách poskytnutých mestu zo 
štátneho rozpočtu a z rozpočtu VÚC. 

 

3. Akú zmenu v poskytovaní služieb implementácia prinesie 

 

Žarnovica BI report slúži na vizualizáciu a reporting dát o EŠIF projektoch mesta 
Žarnovica a Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o, ktoré sú dostupné 
prostredníctvom  Open Data API ITMS2014+.2 Je určený primárne pre vedenie mesta 
Žarnovica ako podporný nástroj pre procesy rozhodovania a plánovania v oblasti 
využívania zdrojov EŠIF a dotácií zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu VÚC.  Report 
umožňuje sledovať agregované údaje za jednotlivé fázy projektového cyklu 
prostredníctvom vizuálnych elementov (grafy, tabuľky). Scenáre využitia reportu môžu 
byť nasledovné: 

 Sledovanie celkového počtu podaných ŽoNFP v delení podľa rokov, aktuálneho 
stavu konania, žiadnej výšky NFP, výšky celkových oprávnených výdavkov, 
úspešnosti a početnosti podľa poskytovateľa; 

 Sumárny alebo individuálny prehľad časovej osi konania o ŽoNFP a priemernej 
dĺžky konania o ŽoNFP v členení podľa poskytovateľov; 

 Sledovanie prebiehajúcich projektov a ich atribútov, zmenových konaní, stavu 
zmlúv o poskytnutí NFP; 

 Sumárny alebo individuálny prehľad harmonogramu aktivít projektov v členení 
podľa stavu (plánovaná, prebiehajúca); 

 Sledovanie celkového čerpania rozpočtov za subjekt alebo za jednotlivé projekty 
subjektu; 

 Sledovanie monitorovacích termínov a ukazovateľov sumárne za subjekt alebo za 
jednotlivé projekty; 

 Sumárny prehľad žiadostí o platbu predložených za subjekt alebo za jednotlivé 
projekty subjektu v členení podľa stavu a sumy; 

 Sumárny alebo individuálny prehľad časovej osi schvaľovania jednotlivých žiadostí 
o platbu subjektu v členení podľa projektov a typov ŽoP. 

Primárnym konzumentom reportu sú zamestnanci  MsÚ Žarnovica, ktorí ho môžu využiť 
na priebežné sledovanie stavu jednotlivých objektov v ITMS 2014+, ako analytický vstup 
pre vyhodnocovanie Programu rozvoja mesta Žarnovica a na kontrolu konzistencie  
a správnosti údajov mesta v systéme ITMS2014+. 

Report môže byť ďalej využitý pre pravidelný súhrnný reporting pre vedenie mesta 
(primátor, prednosta mestského úradu, poslanci mestského zastupiteľstva) a ako 

                                                           
2 Open Data API ITMS2014+ je funkcionalita informačného systému ITMS2014+. Poskytuje možnosť získať 
verejne dostupné údaje spracovávané systémom ITMS2014+ v podobe vhodnej na ďalšie strojové spracovanie. 
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podporný nástroje pre rozhodovanie v oblasti predkladania a implementácie projektov 
EŠIF. 

V neposlednom rade môže byť report využívaný aj na priebežné informovanie obyvateľov 
mesta o stave implementácie projektov EŠIF prostredníctvom webstránky mesta. 

 

4. Popis riešenia/intervencie, súhrn realizovaných aktivít  

 

Žarnovica BI report3 je prístupný online pomocou ľubovoľného webového prehliadača na 
webovej adrese: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTZkZGQwM2EtMjY5OS00MzNiLWI5OGEtNmJjMjkwMmE5
MTIzIiwidCI6ImY0YjkyZTFmLTcyMGUtNDMzYS05NDJjLWEyM2RlNzhjM2E4OCIsImMiOjh9   

Každý, kto disponuje vyššie uvedeným odkazom, má k reportu prístup, nevyžaduje sa 
žiadna dodatočná autentifikácia. Žarnovica BI report sa automaticky aktualizuje raz 
denne. 

Report bol vytvorený pomocou nástroja Microsoft PowerBI a je poskytovaný 
prostredníctvom služby PowerBI service. Vyžívanie reportu pre interné a nekomerčné 
účely mesta Žarnovica je bezplatné. Report môže byť vložený na verejné webstránky.  

 

Definícia zdrojových dát 

Pre tvorbu reportu boli využité dáta z webstránky  
http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/orderBy:datum/direction:desc?sessidbe4c74ae449
6a63daa027d4d4515897f=e45124992824bb6a851fcacdd77b2c3a&place=113  
a Open Data API ITMS2014+, ktoré sú zoskupené v troch úrovniach:  
 

1. Jednotlivé subdomény v systéme ITMS2014+ (napr. Programová štruktúra) 

2. V rámci subdomény jednotlivé entity (napr. Operačný program – ďalej aj „OP“) 

3. V rámci entity je možné služby rozdeliť do dvoch skupín:  

a. Zoznam –  používa sa prístup k identifikátorom, poskytuje zjednodušený 
pohľad na entitu (napr. list operacnyProgram) 

b. Detail –  detailné informácie o entite, s využitím identifikátora 
poskytnutého v zozname (napr. show operacnyProgram) 

 
V nasledujúcej tabuľke je zoznam služieb využívaných reportom a forma rozhrania. 

  

                                                           
3 BI - Business intelligence - je označenie pre informačné technológie, aplikácie a metódy na zber, normalizáciu, 
analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát – údajov o vývoji v organizácii 
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Identifikátor služby Identifikátor a popis služby  Forma rozhrania 

ciselnik 
Číselník –zoznam všetkých číselníkov, zoznam 
hodnôt z číselníka a detail hodnoty číselníka 

Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

projekt 

Projekt –zoznam ukončených projektov, zoznam 
projektov v realizácii, detail ukončeného projektu 
a detail projektu v realizácií. Taktiež umožňuje získať 
informácie o častiach projektu: detaile aktivity, 
detaile intenzity a detaile položky rozpočtu 

Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

projektovyUkazovatel 
Projektový ukazovateľ –zoznam projektových 
ukazovateľov a detail projektového ukazovateľa 

Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

ps 

Programová štruktúra –zoznamy operačných 
programov, prioritných osí (ďalej aj „PO“), 
konkrétnych cieľov (ďalej aj „KC“), typov aktivít. 
Získa detaily operačného programu, prioritnej osi, 
konkrétneho cieľa a typu aktivity 

Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

subjekt Subjekt –detaily subjektu a dodávateľa 
Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

vyzva 
Výzva –zoznam plánovaných výziev, zoznam 
vyhlásených výziev, detail plánovanej výzvy a detail 
vyhlásenej výzvy 

Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

zonfp 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok –
zoznamy: prijatých ŽoNFP, schválených ŽoNFP, 
zamietnutých ŽoNFP a detaily: prijatej ŽoNFP, 
schválenej ŽoNFP a zamietnutej ŽoNFP 

Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

zop 

Žiadosť o platbu –zoznamy predložených ŽoP, 
uhradených ŽoP a zamietnutých ŽoP. Taktiež získa 
detaily predloženej ŽoP, uhradenej ŽoP 
a zamietnutej ŽoP 

Volanie: REST webová služba 
Dáta: JSON objekt 

 

5. Ďalšie kroky  

 

Implementovaný nástroj nevyžaduje žiadne ďalšie kroky, automaticky sa sám raz denne 
aktualizuje. Funkčnosť nástroja bude zachovaná, kým bude spoločnosť Microsoft 
poskytovať službu PowerBI za podmienok, ako ju poskytuje v súčasnosti. Nástroj bude 
aktuálny, kým budú otvorené dáta z ITMS prístupné za podmienok ako v súčasnosti. 

 

6. Výstupy  

 Interaktívny on-line nástroj na reporting a vizualizáciu údajov ITMS2014+ pomocou 
BI nástrojov v meste Žarnovica na webovej adrese: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTZkZGQwM2EtMjY5OS00MzNiLWI5OGEtNmJjMjkwM
mE5MTIzIiwidCI6ImY0YjkyZTFmLTcyMGUtNDMzYS05NDJjLWEyM2RlNzhjM2E4OCIsImMiOjh9   
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7. Prílohy 

 

č. 1: Printscreen riešenia - Reporting a vizualizácia údajov ITMS2014+ pomocou BI 
nástrojov v meste Žarnovica 

č. 2: Aktualizované Akčné plány pre zefektívňovania kvality v samospráve 
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Príloha č. 1: Printscreen riešenia - Reporting a vizualizácia 
údajov ITMS2014+ pomocou BI nástrojov v meste Žarnovica 
 

1. Prehľad dotácií zo štátneho rozpočtu 

 

 
2. Prehľad žiadostí o NFP 
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3. Prehľad výziev 

 

 
 

4. Časová os ŽoNFP 
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5. Prehľad projektov 

 

 
6. Čerpanie rozpočtu 
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7. Prehľad žiadostí o platbu 

 

 

8. Časová os žiadostí o platbu 
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9. Harmonogram projektov 

 

 
10. Monitorovanie projektov 
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11. Priemerná dĺžka konania o ŽoNFP na jednotlivých RO SO 
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Príloha č. 2: Aktualizované Akčné plány pre zefektívňovania 
kvality v samospráve 
 

Akčný plán pre implementáciu zefektívňovania kvality MsÚ Žarnovica bol pripravený v 
priebehu októbra 2017. Vzhľadom na časový odstup medzi hodnotením samosprávy a 
implementáciou odporúčaní bol akčný plán pred samotnou implementáciou v priebehu 
augusta 2018 aktualizovaný, pričom naďalej plne vychádza z odporúčaní hodnotiacej 
správy z októbra 2017.  

Spomedzi odporúčaní na zlepšenie, ktoré vyplynuli zo samohodnotenia kvality, boli 
identifikované nasledovné strategické priority kvality: 

1. Stratégia rozvoja kultúry mesta Žarnovica na roky 2019 - 2023 

2. Prehľad kompetencií miestnej samosprávy s cieľom zefektívniť komunikáciu 
samosprávy s občanmi 

3. Vytvorenie interaktívneho on-line nástroja na reporting a vizualizáciu údajov 
ITMS2014+ pomocou BI nástrojov v meste Žarnovica 

 

Ku každej strategickej priorite bol spracovaný príslušný Akčný plán. 
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Akčný plán č. 1 pre posilnenie kvality v samospráve mesta Žarnovica 

 

Cieľ projektu: Stratégia rozvoja kultúry mesta Žarnovica na roky 2019 – 2023 

Termín dokončenia projektu: 30.4.2019 

Gestor projektu: Prednostka MsÚ 

 

Kroky postupu / 
Opatrenia 

Termín 
splnenia 

Osobná 
zodpovednosť 

Potrebné zdroje Navrhnutá 
metóda 

Dôsledok 
nesplnenia 

Indikátor úspešného 
splnenia 

Dopad Udržateľnosť 

Analýza súčasného 
stavu strategických 
dokumentov 
s dosahom na 
oblasť kultúry 

31.10.2018 Centire s.r.o.  Strategické 
dokumenty 
samosprávy 

Externá 
realizácia  

Nedostatočná 
znalosť súčasného 
stavu 

Zrealizovaná analýza Pripravenosť na 
realizáciu 
štruktúrovaných 
rozhovorov 

N/A 

Realizácia 
štruktúrovaných  
interview 
s jednotlivými 
aktérmi 

31.10.2018 Centire s.r.o.  Analýza 
súčasného stavu 
strategických 
dokumentov, 
Osnova rozhovoru 

Externá 
realizácia  

Nedostatočná 
znalosť súčasného 
stavu a predstáv 
aktérov 
samosprávy 

Zrealizované 
štruktúrované 
rozhovory - zápisy 

Pripravenosť na 
spracovanie návrhu 
stratégie 

N/A 

Návrh dokumentu 15.11.2018 Centire s.r.o.  Zrealizované 
štruktúrované 
rozhovory - zápisy 

Externá 
realizácia  

Zastavenie aktivity Návrh dokumentu Pripravenosť na 
pripomienkovanie 
dokumentu 

N/A 

Pripomienkovanie 
dokumentu 
a odsúhlasenie 
finálnej verzie 

30.11.2018 Prednostka 
MsÚ, primátor 
mesta 

Návrh dokumentu Interné 
posúdenie  

Dokument 
nespôsobilý na 
schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

N/A 

Pripomienkovanie 
dokumentu 
v komisiách MsZ 

31.3.2019 Primátor 
mesta 

Návrh dokumentu Pripomienkov
anie 
v komisiách  

Dokument 
nespôsobilý na 
schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

Dokument pripravený 
na schválenie 

N/A 

Schválenie 
dokumentu 

31.3.2019 Primátor 
mesta 

Finálny návrh 
dokumentu 

Schválenie 
MsZ 

Neschválenie 
dokumentu 

Dokument schválený 
MsZ 

Začiatok realizácie 
stratégie 

Pravidelný odpočet v 
MsZ 

Zverejnenie 
dokumentu na 
webstránke mesta 

30.4.2019 Prednostka 
MsÚ 

Finálna verzia 
dokumentu 

Zverejnenie 
na webovom 
sídle mesta  

Nezverejnenie 
dokumentu 

Zverejnenie na 
webovom sídle mesta 

Zlepšená 
komunikácia 
o stratégii 
samosprávy 

Pravidelný odpočet a 
aktualizácia 
dokumentu 
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Akčný plán č. 2 pre posilnenie kvality v samospráve mesta Žarnovica 

 

Cieľ projektu: Prehľad kompetencií miestnej samosprávy s cieľom zefektívniť 
komunikáciu samosprávy s občanmi 

Termín dokončenia projektu: 31.12.2018 

Gestor projektu: Prednostka MsÚ 

 

Kroky postupu / 
Opatrenia 

Termín 
splnenia 

Osobná 
zodpovednosť 

Potrebné zdroje Navrhnutá 
metóda 

Dôsledok 
nesplnenia 

Indikátor 
úspešného splnenia 

Dopad Udržateľnosť 

Porovnanie 
všeobecného 
prehľadu 
kompetencií 
miestnej 
samosprávy so 
situáciou v meste 
Žarnovica 

31.9.2018 Centire s.r.o., 
MsÚ Žarnovica 

Podporný nástroj 
č. 4 Prehľad 
kompetencií 
miestnej 
samosprávy 

Workshop, 
externá 
realizácia  

Generický 
dokument 
neprispôsobený 
podmienkam 
mesta Žarnovica 

Prehľad kompetencií 
mesta Žarnovica  

Dokument pripravený 
na pripomienkovanie 

Pravidelná 
aktualizácia 
dokumentu 

Pripomienkovanie 
dokumentu 
a odsúhlasenie 
finálnej verzie 

30.10.2018 Prednostka 
MsÚ 

Návrh dokumentu Interné 
posúdenie  

Dokument 
nespôsobilý na 
zverejnenie 

Dokument pripravený 
na zverejnenie 

Dokument pripravený 
na zverejnenie 

N/A 

Zverejnenie 
dokumentu na 
webstránke mesta 

30.11.2018 Prednostka 
MsÚ 

Finálna verzia 
dokumentu 

Zverejnenie 
na webovom 
sídle mesta  

Nezverejnenie 
dokumentu 

Zverejnenie na 
webovom sídle mesta 

Zlepšená 
komunikácia 
o kompetenciách 
samosprávy 

Pravidelná 
aktualizácia 
dokumentu 
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Akčný plán č. 3 pre posilnenie kvality v samospráve mesta Žarnovica 

 
Cieľ projektu: Vytvorenie interaktívneho on-line nástroja na reporting a vizualizáciu 

údajov ITMS2014+ pomocou BI nástrojov v meste Žarnovica 
Termín dokončenia projektu: 30.11.2018 

Gestor projektu: Prednostka MsÚ 

 
Kroky postupu / 
Opatrenia 

Termín 
splnenia 

Osobná 
zodpovednosť 

Potrebné zdroje Navrhnutá 
metóda 

Dôsledok 
nesplnenia 

Indikátor úspešného 
splnenia 

Dopad Udržateľnosť 

Vytvorenie 
interaktívneho on-line 
nástroja  

15.11.2018 Centire Verejne dostupné 
dáta 

Externá 
realizácia  

Nerealizácia ďalších 
krokov 

Vytvorený interaktívny 
on-line nástroj na 
reporting a vizualizáciu 
údajov ITMS2014+ 
pomocou BI nástrojov 

Pripravenosť na 
zaškolenie 
personálu 

N/A 

Zaškolenie personálu 
pre použitie on-line 
nástroja 

15.11.2018 Centire Vytvorený 
interaktívny on-
line nástroj na 
reporting a 
vizualizáciu 
údajov 
ITMS2014+ 

Workshop Personál 
nepripravený na 
prácu s nástrojom na 
reporting a 
vizualizáciu údajov 
ITMS2014+ 

Personál zaškolený na 
používanie nástroja na 
reporting a vizualizáciu 
údajov ITMS2014+ 

Pripravenosť na 
používanie on-line 
nástroja na 
reporting a 
vizualizáciu údajov 
ITMS2014+ 

Pravidelné 
zaškoľovanie 
nového personálu 

Implementácia 
interaktívneho on-line 
nástroja / Začiatok 
aktívneho používania 

30.11.2018 Projektový 
manažér 

Vytvorený 
interaktívny on-
line nástroj na 
reporting a 
vizualizáciu 
údajov 
ITMS2014+; 
Zaškolený 
personál 

Interná 
realizácia 

Nedostatočné 
sumárne sledovanie 
aktuálneho stavu 
súboru žiadostí alebo 
projektov 

Aktívne používanie on-
lien nástroja na 
reporting a vizualizáciu 
údajov ITMS2014+ 

Sumárne sledovanie 
aktuálneho stavu 
súboru žiadostí 
alebo projektov 

Aktualizácia 
zabezpečená 
automaticky 

 

 


